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Sito Web: www.progecoengineering.com
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 Arch. ICARDI Giacomo

PROGETTAZIONE

STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA
DOTT. GEOL. PIANO ANDREA

Sede legale: Loc. Carpeneta, n. 76 - Farigliano (CN)
Sede operativa: Corso Bra, n.48/3 - 12051 Alba (CN)
Sede operativa: Via Provenzale, n. 6 - 14100 Asti (AT)
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Dott. Geol. PIANO Andrea

PROGETTO ESECUTIVO

00SETTEMBRE 2021

EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO

01FEBBRAIO 2022 INTEGRAZIONI RICHIESTE DAL SETTORE TECNICO REGIONALE ALESSANDRIA ASTI

02MAGGIO 2022 REVISIONE ECONOMICA

03GIUGNO 2022

EMISSIONE PROGETTO DEFINITIVO



Nome attività Durata

Allestimento e smobilizzo cantiere 194 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 18 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 17 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 17 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 17 g

Smobilizzo del cantiere 15 g

1.1) Comune di Bruno - Rio Gherlobbia 23 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 3 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 10 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 5 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 4 g

Posa di conduttura fognaria 4 g

Realizzazione di scogliera in massi ciclopici 8 g

1.2) Comune di Bruno - Rio Gherlobbia 30 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 3 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 10 g

Scavo a sezione obbligata 7 g

Posa di conduttura fognaria 3 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 3 g

Realizzazione di scogliera in massi ciclopici 12 g

2.1) Comune di Calamandrana - Rio Garbazzola 16 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 3 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 6 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Realizzazione di scogliera in massi ciclopici 10 g

2.2) Comune di Calamandrana - Rio Molinello 12 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 5 g

Realizzazione di scogliera in massi ciclopici 8 g

Posa di ringhiere e parapetti 4 g

3.3) Comune di Castelletto Molina - Rio Casalasco 12 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 5 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Rimozione di guard-rails 5 g

Realizzazione di scogliera in massi ciclopici 7 g

Montaggio di guard-rails 4 g

4.2) Comune di Fontanile - Rio Casalasco 16 g

Scavo a sezione obbligata 5 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 8 g

Realizzazione di scogliera in massi ciclopici 11 g

Posa di ringhiere e parapetti 8 g

5.3) Comune di Incisa Scapaccino - Rio Valtiverno 7 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 7 g

6.1) Comune di Maranzana - Rio Cervino 8 g

Scuci e cuci 3 g

Consolidamento di volta in muratura 5 g

7.1) Comune di Mombaruzzo - Rio Cervino 21 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 3 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 10 g

Scavo a sezione obbligata 7 g

Posa di conduttura fognaria 3 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 3 g

Realizzazione di scogliera in massi ciclopici 7 g

8.1) Comune di Quaranti - Rio Casalasco 9 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2 g

Rimozione di recinzioni e cancelli 3 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 4 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 4 g

Realizzazione di scogliera in massi ciclopici 4 g

8.2) Comune di Quaranti - Rio Sarogna 6 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 3 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 4 g
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