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Corrispondenze con la legislazione

CONTENUTI MINIMI DEL PSC (ALL XV D.Lgs 81/2008 e s.m.e.i.)

Nel PSC

L'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicata con:

a.1) L’indirizzo di cantiere; Dati generali — Dati identificati del cantiere
a.2) La descrizione del contesto in cui & collocata I'area di cantiere Dati generali — Vincoli del sito e del contesto
a.d) Una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, Dati generali — Descrizione dei lavori e dell'opera
architettoniche, strutturali e tecnologiche
b) Lindividuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicata con l'individuazione dei | Dati generali — Soggetti
nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di Dati generali — Responsabilita
progettazione e, qualora gia nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per 'esecuzione con l'indicazione prima
dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi.
c) Una relazione concernente l'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi concreti, Dati generali — Relazione sui rischi
con riferimento all'area e allorganizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro
interferenze
Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive in
riferimento:
d.1) All'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4; Dati generali — Analisi del sito e del contesto
d.2) All'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2 € 2.2.4; Organizzazione del cantiere - Fasi di organizzazione
(allestimento)
Prescrizioni sulle fasi lavorative — Fasi di organizzazione
(smantellamento)
d.3) Alle lavorazioni del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.3 e 2.2.4; Prescrizioni sulle fasi lavorative — Fasi di lavorazione
e) Le misure di coordinamento relativo all'uso comune da parte di pili imprese e lavoratori | Coordinamento lavori — Misure di cooperazione e
autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, coordinamento
di attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4 e
2.35.
f) Le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della | Coordinamento lavori — Misure di cooperazione e
reciproca informazione, tra i datori di lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi. coordinamento
) L’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione | Organizzazione del cantiere — Relazione organizzazione
dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze & di tipo comune, | del cantiere
nonché nel caso in cui allarticolo 104 comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti
telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della
prevenzione incendi.
h) La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessita Coordinamento lavori — Diagramma di Gantt
dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il crono programma dei | Dati generali — Dati identificati del cantiere
lavori, nonché I'entita presunta del cantiere espressa in uomini-giorno.
i) Stima dei costi della sicurezza Stima dei costi della sicurezza
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1  PREMESSA SULLE SPECIFICITA’ DEL PSC

Il presente Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é redatto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, dell'art. 100 c.1, del D.Lgs. n. 81/08 e
s.m.i. in conformita a quanto disposto dall'allegato XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani di sicurezza. Tale piano di
sicurezza e coordinamento riguardera le lavorazioni per gli interventi di miglioramento sismico dell’edificio sito in Via asti n® 24,
ospitante la scuola primaria nel comune di Refrancore.

Nella sua redazione sono state inoltre contemplate le disposizioni legislative:

*  Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108) (art. 100);

*  Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (art. 131);

* D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 — Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici (art. 41) fino
all'emanazione del nuovo Regolamento;

* D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. All XV- Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

L'obiettivo primario del PSC & stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e
protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di accettabilita.

Il piano si compone delle seguenti sezioni principali:
* identificazione e descrizione dell'opera;

individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza;

analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati;

organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite:

relazione sulle prescrizioni organizzative;

lay-out di cantiere;

analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti;

coordinamento dei lavori, tramite;

pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza durante

I'articolazione delle fasi lavorative;

*  prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportante le misure che rendono compatibili attivita altrimenti incompatibili;

»  stima dei costi della sicurezza;

* organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione qualora non sia contrattualmente affidata ad
una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze

e allegati.

Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrita durante I'esecuzione dei
lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte delle imprese esecutrici.

Per tale motivo sara cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani operativi di sicurezza, fornire dettagli
sull'organizzazione e l'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni riportate nel presente piano di sicurezza e
coordinamento.
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1.1 Soggetti con compiti di sicurezza che fanno capo al committente dell’'opera

COMMITTENTE DEI LAVORI

Ragione sociale: Comune di Refrancore

Indirizzo

Citta:

Telefono / Fax:
C.F./P.IVA:

Via Cavour n° 10
Refrancore

0141-67126

80003810050 / 00607110053

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Nome e Cognome: Umberto Caso

Qualifica:
Indirizzo:
Citta:

Geometra
Via Cavour n°10
Refrancore

PROGETTISTA STRUTTURALE / ARCHITETTONICO

Nome e Cognome: Giovanni Lopreiato

Qualifica:
Indirizzo:

Citta:
Telefono / Fax:
CF.

Ing., Studio Associato Leving
Via Cassini 43

Torino

011.0463104 - fax 011.0866012
LPRGNN79L23F537N

DIRETTORE DEI LAVORI

Nome e Cognome: Giovanni Lopreiato

Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

Telefono / Fax:
C.F.

Ing., Studio Associato Leving
Via Cassini 43

Torino

011.0463104 - fax 011.0866012
LPRGNN79L23F537N

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE

Nome e Cognome: Salvatore Isgro

Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

Telefono / Fax:
C.F.

Ing., Studio Associato Leving
Via Cassini 43

Torino

011/7930051
SGRSVT83C19F206R

COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE

Nome e Cognome: Salvatore Isgro

Qualifica:
Indirizzo:

Citta:
Telefono / Fax:
C.F.

Ing., Studio Associato Leving
Via Cassini 43

Torino

011/7930051
SGRSVT83C19F206R
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Coordinatore per la progettazione
Il Coordinatore per la progettazione € il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, se designato, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 91
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Il Coordinatore per la progettazione provvede a:

*  redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con i contenuti riportati sull'allegato XV dello stesso decreto
(Art. 91, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. riportare sul piano di sicurezza e coordinamento la stima analitica dei costi della sicurezza;

. valutare, in collaborazione con il progettista, la congruita dell'importo di progetto in relazione all'ammontare dei costi per la sicurezza;

. eventualmente, sottoporre al committente o al responsabile dei lavori, previa comunicazione al progettista, integrazioni da apportare al progetto al fine di
renderlo comprensivo dei costi della sicurezza;

. predisporre il Fascicolo con i contenuti definiti dall'allegato XV1 allo stesso decreto (Art. 91, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Coordinatore per I'esecuzione

Il Coordinatore per l'esecuzione € il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori, da un suo dipendente o dal responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori se designato, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Il Coordinatore I'esecuzione provvede a:

. verificare, tramite azioni di coordinamento e controllo, 'applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro (Art. 92, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), garantendo la frequenza delle visite in cantiere sulla base della complessita
dell'opera e del grado di affidabilita delle imprese ed assicurando la sua presenza in cantiere nelle fasi di maggiori criticita;

. verbalizzare ogni visita in cantiere, ogni disposizione impartita per il rispetto del Piano di sicurezza e coordinamento, ogni verifica degli avvenuti
adeguamenti e, in generale, ogni comunicazione trasmessa alle imprese o da queste ricevute, dandone comunicazione scritta al committente o al
responsabile dei lavori;

. verificare l'idoneita dei Piani operativi di sicurezza, presentati dalle imprese esecutrici, e la loro coerenza con quanto disposto nel Piano di sicurezza e

coordinamento (Art. 92, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il Fascicolo (Art. 92, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Piani operativi di sicurezza (Art. 92, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi (Art. 92, comma 1, lettera c, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

verificare |'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare coordinamento dei Rappresentanti per la sicurezza, finalizzato

al miglioramento della sicurezza in cantiere (Art. 92, comma 1, lettera d, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori le “gravi” inosservanze (violazioni agli art. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni contenute nel piano di
sicurezza e coordinamento) da parte delle imprese e ai lavoratori autonomi, previa contestazione scritta, e proporre la sospensione dei lavori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto (Art. 92, comma 1, lettera e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

*  comunicare, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non addotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui al punto
precedente, senza fornire idonea giustificazione, le “gravi” inosservanze all’Azienda USL e alla Direzione provinciale del lavoro competenti per territorio
(Art. 92, comma 1, lettera e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave imminente direttamente riscontrato, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate (Art. 92, comma 1, lettera f, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Direttore dei lavori
Il Direttore dei lavori € il soggetto designato dal Committente per controllare la corretta esecuzione dei lavori.

II Direttore dei lavori provvede a:

»  dirigere e controllare sotto 'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della committenza, la corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del
contratto d'appalto e dei suoi allegati;

. curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformita al progetto e al contratto;

. verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarita da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi in
materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

. dialogare con il coordinatore per I'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove circostanze tecniche (per esempio, le varianti al progetto)
che possono influire sulla sicurezza;

. non interferire nell'operato del coordinatore per I'esecuzione;

. sospendere i lavori su ordine del Committente e dietro segnalazione del coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

. consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per I'esecuzione, nel caso in cui questultimo riscontri direttamente un
pericolo grave ed immediato per i lavoratori e fino a quando il coordinatore medesimo non verifichi I'avvenuto adeguamenti da parte delle imprese
interessate.

Progettista
Il Progettista € il soggetto incaricato dal Committente per la progettazione delle opere.

Il Progettista, in sintesi, provvede a:

. elaborare il progetto rispettando i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche
e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia (art. 22, D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.);

*  elaborare il progetto secondo criteri diretti a ridurre alla fonte i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, tenendo conto dei principi generali di tutela di
cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ;

. determinare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione dei lavori in condizioni di sicurezza;

*  collaborare e fornire tutte le informazioni, dati e documentazioni necessarie al coordinatore per la progettazione al fine della redazione del PSC e del
fascicolo;

. prendere in esame, ed eventualmente sottoporre al committente, le proposte avanzate dal coordinatore per la progettazione che richiedono modifiche al
progetto e tese a migliorare le condizioni di sicurezza e salubrita in cantiere durante I'esecuzione dei lavori;

. prendere in esame nella redazione del progetto, ed eventualmente sottoporre al committente, le proposte del coordinatore per la progettazione avanzate
per meglio garantire la tutela della sicurezza e salute durante i lavori di manutenzione dell'opera.
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Responsabile dei lavori

I Responsabile dei lavori € il soggetto incaricato dal Committente per lo svolgimento dei compiti propri di questultimo soggetto durante la fase della progettazione o
durante la fase di esecuzione dell'opera; durante la progettazione & il “progettista” e per la fase di esecuzione dell'opera, il “direttore dei lavori”. Nel caso di lavori
pubblici il responsabile dei lavori & il “responsabile del procedimento”.

Il Responsabile dei lavori provvede a:

. far si che il progetto si attenga, sotto il profilo delle scelte tecniche che hanno ripercussioni sull'organizzazione del cantiere e sull'esecuzione dell'opera, ai
principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. (Art. 90, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.);

determinare la durata del lavoro o delle fasi di lavoro (Art. 90, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

designare, se del caso, il Coordinatore per la progettazione (Art. 90, comma 3, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

designare, se del caso, il Coordinatore per I'esecuzione (Art. 90, comma 4, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

designare il coordinatore per I'esecuzione anche nei casi in cui, dopo I'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, I'esecuzione dei lavori o di parte di essi

sia affidata ad una o piu imprese (Art. 90, comma 5, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

e valutare il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo (Art. 90, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese invitate a presentare le offerte per I'esecuzione dei lavori (Art. 101, comma 1, D.Lgs. 81/08
es.m.i);

. comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi (da riportare nel cartello di cantiere) del coordinatore per la progettazione e del
nominativo per I'esecuzione dei lavori (Art. 90, comma 7, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. inviare la notifica preliminare dei lavori, conformemente all'allegato XII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., all'organo di vigilanza competente per territorio (Azienda
Unita Sanitaria Locale e Direzione provinciale del lavoro) (Art. 99, comma 1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. verificare I'idoneita tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi (Art. 90, comma 9, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all'NPS, all'INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (Art. 90, comma
9, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

»  verificare 'operato del Coordinatore per la progettazione (Art. 93, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

»  verificare 'operato del Coordinatore per I'esecuzione; (Art. 93, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. provvedere, su segnalazione del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, alla sospensione dei lavori, all'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto (Art. 92, comma 1, lettera e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi, ai quali sono affidati in appalto o a contratto d'opera lavori all'interno dell'azienda, dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attivita (Art. 26, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. promuovere, nel caso di affidamento di lavori in appalto o a contratto d'opera all'interno dell'azienda, la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione
delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e nellinformazione reciproca da parte dei vari soggetti esecutori dei lavori (Art. 26, comma 3, D.Lgs.
81/08 e s.m.i.);

. indicare sui contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione i costi per la sicurezza, che non sono soggetti al ribasso, a pena di nullita (Art. 26,
comma 5, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e art. 131, comma 3 D.Lgs. 163/06);

. allegare il Piano di sicurezza e coordinamento al contratto d'appalto (Art. 100, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e art. 131, comma 2, D.Lgs. 163/06);

. trasmettere alllamministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso a costruire o della DIA, il nominativo delle imprese esecutrici
unitamente alla documentazione sulla verifica dell'idoneita tecnico professionale dellimpresa ed alla dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata dagli esemi delle denunce ad INPS, INAIL e casse edili (Art. 90, comma 9, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
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1.2 Soggetti con compiti di sicurezza che fanno capo alle imprese esecutrici dell’opera

IMPRESA ESECUTRICE

Impresa:

Ragione sociale:

C.F./P. IVA:

Sede:

Telefono / Fax:

E-mail:

Qualificazione S.0.A.:
Iscrizione Camera Commercio di:
Numero di iscrizione CCIAA:
Registrata al tribunale di:
Numero reg. tribunale:

Tipo di attivita:

Posizione assicurativa:
Posizione previdenziale:
Iscrizione alla Cassa Edile:
INAIL:

TITOLARE E/O RAPPRESENTANTE LEGALE

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

Telefono / Fax:
CF.

RSPONSABILE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

Telefono / Fax:
CF.

DIRETTORE OPERATIVO

Nome e Cognome:

Qualifica:

Indirizzo:

Citta:

Telefono / Fax:
CF.

RSPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP)

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

Telefono / Fax:
CF.

RAPPRESENTANTE/I DEI LAVORATORI (RLS)

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

Telefono / Fax:
C.F.

ADDETTO EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

Telefono / Fax:
C.F.

ADDETTO PRIMO SOCCORSO

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

Telefono / Fax:
C.F.

MEDICO COMPETENTE

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
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Citta:
Telefono / Fax:
CF.

ELENCO IMPRESE SUBAPPALTATRICI N
Lavori:

Impresa:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

Citta:

E-mail:
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Direttore tecnico di cantiere e Capo cantiere
II Direttore tecnico di cantiere & il dirigente apicale del cantiere, designato dall'appaltatore, con compiti di organizzare ed eseguire i lavori nel rispetto dei patti
contrattuali e delle norme di sicurezza e salute sul lavoro.

Il Capo cantiere € una figura immediatamente gerarchicamente inferiore al direttore tecnico di cantiere con compiti analoghi a costui.
II Direttore tecnico di cantiere e il Capo cantiere, secondo le attribuzioni e le competenza ad essi conferite dal datore di lavoro, provvedono a:

. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle prescrizioni previste nei piani di sicurezza (Art. 18, comma 1, lettera f,

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza (Art. 18, comma 1, lettera ¢, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

adottare le misure necessarie a fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro (Art. 18, comma 1, lettera t, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

aggiomare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi (Art. 18, comma 1, lettera z, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato Xl (Art. 96, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

predisporre ['accesso € la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili (Art. 96, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

curare la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitame il crollo o il ribaltamento (Art. 96, comma 1, lettera c, D.Lgs.

81/08 e s.m.i.);

. curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute (Art. 96, comma 1,
lettera d, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori (Art. 96,
comma 1, lettera e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente (Art. 96, comma 1, lettera f, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.);

. attuare quanto previsto nei piani di sicurezza (Art. 100, comma 3, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

*  esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza affidati alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché
dei responsabili delle imprese co-esecutrici o dei fornitori o sub-appaltatori;

. mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei lavori (Art. 100, comma 4, D.Lgs.
81/08 e s.m.i.).

Datore di lavoro delle imprese esecutrici

Il Datore di lavoro & il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa stessa
ovvero dell'unita produttiva - intendendosi per tale lo stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico-
funzionale - abbia la responsabilita dellimpresa o dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/08 e
s.m.i.)

II Datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede in particolare a:

. se impresa aggiudicataria (appaltatrice) trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai
lavoratori autonomi (Art. 101, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. nel caso di lavori pubblici, in assenza di piano di sicurezza e coordinamento, redigere anche il piano sostitutivo di sicurezza (Art. 131, D.Lgs. 163/06);

. prima dell'inizio dei rispettivi lavori redigere e trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al Coordinatore per I'esecuzione; (Art. 96, comma 1,
lettera d e art. 101, comma 3, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei lavori (Art. 100, comma 4, D.Lgs.
81/08 e s.m.i.);

. prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento, consultare il rappresentante per la sicurezza (Art. 102, comma 1, primo periodo, D.Lgs.
81/08 e s.m.i.);

. prima dell'accettazione delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento, consultare il rappresentante per la sicurezza (Art. 102, comma

1, primo periodo, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.);

designare gli addetti alla gestione dell'emergenza (Art. 18, comma 1, lettera b e art. 104, comma 4, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza (Art. 90, comma 7, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

affiggere copia della notifica in cantiere (Art. 99, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore;

prendere atto dei rilievi del coordinatore per I'esecuzione;

osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Art. 95, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

attuare quanto previsto nei piani di sicurezza (Art. 100, comma 3, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato Xl (Art. 96, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

predisporre ['accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili (Art. 96, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

curare la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento (Art. 96, comma 1, lettera ¢, D.Lgs.

81/08 e s.m.i.);

. curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute (Art. 96, comma 1,
lettera d, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi (Art. 96, comma 1, lett. e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente (Art. 96, comma 1, lettera f, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. sottoporre il cantiere a visita semestrale da parte del Medico competente e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Art. 41 e art. 104,
comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (Art. 35 e art. 104, comma 1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Lavoratori subordinati
Per lavoratore subordinato s'intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, anche al solo scopo di
apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

| lavoratori subordinati provvedono in particolare a:
. contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Art. 20, comma 2, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale (Art. 20,
comma 2, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
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. utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto € le altre attrezzature di
lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza (Art. 20, comma 2, lettera c, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione (Art. 20, comma 2, lettera d, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali
condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza (Art. 20, comma 2, lettera e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

*  non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (Art. 20, comma 2, lettera f, D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.);

. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria 0
di altri lavoratori (Art. 20, comma 2, lettera g, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

*  partecipare ai programmi di formazione e addestramento (Art. 20, comma 2, lettera h, e art. 78, comma 1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti (Art. 20, comma 2, lettera i, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione dell'emergenza, se non per giustificato motivo (Art. 43, comma 3, primo periodo, D.Lgs. 81/08 e

s.m.i.);

utilizzare i DPI conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti (Art. 78, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

provvedere alla cura dei DPI messi a disposizione (Art. 78, comma 3, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa (Art. 78, comma 3, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione (Art. 78 comma 5, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo (Art. 78, comma 4, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

abbandonare immediatamente ['area interessata da eventi imprevedibili o incidenti (Art. 226, comma 6, e art. 240, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Lavoratori autonomi
II' Lavoratore autonomo & la persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.

| Lavoratori autonomi provvedono a:

. attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza (Art. 100, comma 3, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per 'esecuzione (Art. 94, comma 1, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

e utilizzare le attrezzature di lavoro in conformita alle disposizioni previste dalle norme (Titolo I, Capo I, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

e utilizzare i dispositivi di protezione individuale in conformita alle norme (Titolo IIl, Capo II, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

*  munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenente le proprie generalita (Art. 21 comma 1, leftera ¢, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).
Preposti

Il Preposto € colui che sovrintende il lavoro degli altri. Egli & generalmente un operaio specializzato con funzioni di guida diretta e controllo immediato sull'esecuzione
del lavoro (es. caposquadra o capo reparto).

| Preposti provvedono, secondo le loro attribuzioni e competenze ad essi conferite dal datore di lavoro, a:

. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, delle prescrizioni dei piani di sicurezza e dell'uso dei DPI
messi a loro disposizione (Art. 19, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII (Art. 96, comma 1, lettera a, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. predisporre ['accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili (Art. 96, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

*  curare la disposizione o |'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento (Art. 96, comma 1, lettera c, D.Lgs.
81/08 e s.m.i.);

. curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute (Art. 96, comma 1,
lettera d, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori (Art. 96,
comma 1, lettera e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente (Art. 96, comma 1, lettera f, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. attuare quanto previsto nei piani di sicurezza (Art. 100, comma 3, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che |i espongono ad un rischio grave e specifico (Art.
19, comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa (Art. 19, comma 1, lettera ¢, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. informare il pill presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere
in materia di protezione (Art. 19, comma 1, lettera d, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave ed immediato (Art. 19, comma 1, lettera e, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);

*  segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione
individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta (Art.
19, comma 1, lettera f, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi (RSPP)
E’ nominato dal Datore di Lavoro e deve essere in possesso di attitudini e capacita adeguate, documentate secondo quanto stabilito dal D.Lgs 81/2008 e s.m. e.i. art.
32. | suoi compiti sono di supporto conoscitivo ed organizzativo per il Datore di Lavoro, i Dirigenti ed i Preposti (D.Lgs 81/2008 e s.m. e.i. art. 33, comma 3).

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza maestranze (RLS)
Deve essere eletto direttamente dai lavoratori. Le sue funzioni generali sono di rappresentanza dei diritti del lavoratore in merito al rispetto delle norme di sicurezza
sul lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m. e.i. art. 50).

Medico competente

E’ nominato dal Datore di Lavoro e collabora con questi e con il RSPP. Le sue funzioni generali sono quelle di effettuare gli accertamenti sanitari preventivi e
periodici; esprimere giudizi di idoneitd alla mansione dei lavoratori; istruire per lavoratore sottoposto a sorveglianza una cartella sanitaria di rischio; fornire
informazioni ai lavoratori sul significato e sui risultati degli accertamenti; effettuare la prima visita degli ambienti di lavoro; effettuare ulteriori visite mediche richieste
dai lavoratori, se correlate a rischi professionali (D.Lgs 81/2008 e s.m. e.i. art. 25).
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Incaricati prevenzione incendi e/o pronto soccorso

Si tratta dei lavoratori designati dal Datore di Lavoro incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai
sensi dell'art. 18 b del D.Lgs 81/2008 e s.m. e.i. Tali lavoratori devono conseguire I'attestato di idoneitd tecnica previsto per legge. Altre figure coinvolte nella
responsabilita della sicurezza nel cantiere:

Responsabili di altre ditte e lavoratori autonomi

Debbono cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro (oltre che fornendo a Coordinatore per 'Esecuzione i propri Paino
Operativi per la Sicurezza) anche informandosi reciprocamente, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i diversi lavori. La responsabilita diretta si
estende inoltre a tutti i rischi specifici propri dell'attivita lavorativa che svolgono.

1.3 Documentazione di cantiere
Piano di Sicurezza e Coordinamento

Cartello di identificazione del cantiere

Progetto Esecutivo dell'opera

Programma dei lavori
Indirizzi e riferimenti telefonici degli Uffici di cantiere:
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 1 (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 1)

Direttore tecnico del cantiere
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 6 (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 6)

Capo cantiere
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 6 (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 6)

Responsabile della Sicurezza in cantiere (Direttore di cantiere 0 Capo cantiere)
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 3 e lett. b (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 3 e lett. b)

Assistente/i di cantiere
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 3 e lett. b (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 3 e lett. b)

Rappresentante/i dei Lavoratori (RLS)
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 3 (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 3)

Addettoli antincendio
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 3 e lett. b (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 3 e lett. b)

Addetto/i primo soccorso
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 3 e lett. b (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 3 e lett. b)

Medico competente (nomina)
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 4 (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 4)

Numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dellImpresa
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 7 (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 7)

Attestati di idoneita al lavoro
DLgs 81/2008 e s.m. e i., art. 41 (ex DLgs 626/1994, art. 16 Sorveglianza sanitaria)

Copia Libro Unico del Lavoratore (LUL)

Registro presenze
Registro infortuni vidimato dall’ASL di competenza territoriale
DPR 1124/1965 art. 20, comma 5

Elenco dei Lavoratori autonomi operanti in cantiere per |a stessa impresa
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punto 3.2.1, lett. a punto 7 (ex DPR 222/2003, art. 6, comma 1, lett. a punto 7)

1.4 Documenti relativi a macchine, attrezzature e impianti
Disegno esecutivo, relativo alla realta specifica in cui si sta operando firmato dal Responsabile del cantiere
Documentazione relativa agli impianti elettrici del cantiere
Dichiarazione di conformita alle Norme tecniche di sicurezza esequita dall'lmpresa installatrice firmata da persona abilitata Legge 46/1990 Art. 9-12
Documentazione relativa agli impianti di messa ai terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
Scheda di denuncia degli impianti di messa a terra, vidimata dagli organi competenti, DPR 547/1955 Art. 328
Verifica dellimpianto di messa a terra effettuata prima della messa in servizio e ad intervalli non superiori ai due anni, DPR 547/1955 Art. 328

Copia dei documenti e libretti di istruzione e manutenzione (con annotazione delle manutenzioni effettuate), di tutte le attrezzature e macchine presenti
nel cantiere

Tutti i documenti e i verbali relativi a verifiche, visite ispezioni, effettuate dagli organi competenti preposti ai controlli.
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Qualsiasi modifica relativa agli incarichi, anagrafica ecc. che dovesse avvenire nel corso dei lavori dovra essere immediatamente
segnalata al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

1.5 Riferimenti telefonici di soccorso e di utilita

Carabinieri: Via Castello n.41 - 14030 Montemagno 1127014163128
Vigili del Fuoco: Via Monsignor Marello n. 7 - 14100 Asti 115/ 0141 -413711
Pronto Soccorso Ambulanze: 118
Ospedali Riuniti ASL19 Cardinal Massaia: Corso Dante 202 — 14100 Asti 0141-481111
Ospedali Riuniti ASL 19: Via Botallo - Asti 0141-3921
Direttore dei lavori Via Cassini 43, Torino 011-0463104
Coordinatore per 'esecuzione Via Cassini 43, Torino 011-0463104

| piti vicini posti di assistenza sanitaria e di pronto soccorso della zona sono:

Ospedali Riuniti ASL19 Cardinal Massaia

0141 481111

Al fine di assicurare immediata assistenza in occasione di sinistri di lieve entita o di malori improvvisi, viene tenuto in cantiere un
pacchetto di medicazione, la cui ubicazione verra resa nota ai lavoratori ed opportunamente segnalata.

1.6 Identificazione e descrizione dell’opera

Dati dell'opera:

UBICAZIONE

Comune di Refrancore

DENOMINAZIONE

Lavori di miglioramento sicurezza antisismica nell’edificio

scolastico in Via Asti n® 24, ospitante la scuola primaria

DURATA DEI LAVORI

180 giorni naturali e consecutivi

NUMERO UOMINI/GIORNO

695

NUMERO MEDIO DI LAVORATORI 4

NUMERO MASSIMO DI LAVORATORI 6

CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI

NUMERO PREVISTO DI IMPRESE E DI LAVORATORI 3

AUTONOMI CONTEMPORANEAMENTE PRESENTI
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L'immagine seguente mostra 'area oggetto di intervento.

Uy
= Ty O
Vista aerea del comune di Refrancore

v SCUOLA PRIMARIA

" . - 'JF\GE‘IAI."

Coordinate geografiche WGS 84 UTM della scuola primaria

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI:
Il progetto prevede interventi di rinforzo delle strutture portanti in muratura e calcestruzzo non armato, la messa in sicurezza dei solai
in latero - cemento per eliminare il rischio di sfondellamento e la messa in sicurezza delle partizioni interne di spessore superiore a
10 cm. Gli interventi previsti saranno:
- Rinforzo strutturale delle pareti portanti: le pareti portanti in muratura di mattoni pieni e malta di calce e le pareti portanti in
calcestruzzo non armato (presenti al piano seminterrato) verranno rinforzate su entrambi i lati tramite applicazione di
intonaco armato con malta strutturale M50, dello spessore di 30 mm, con interposta rete in basalto di maglia 35 x 28 mm,
collegate con connettori in basalto di diametro 10 mm. Per garantire una protezione al fuoco della rete in fibra di basalto,
tutte le pareti interne rinforzate con intonaco armato, dovranno essere rivestite con lastre antincendio R60 di silicato di
calcio, euroclasse di reazione al fuoco A1, di spessore 9 mm, applicate in aderenza attraverso tasselli metallici ad
espansione posti nella quantita minima di 6/mq;
- Messa in sicurezza dei solai in latero — cemento per I'antisfondellamento: le indagini svolte sui solai in latero cemento
tramite battitura hanno evidenziato un elevato rischio allo sfondellamento delle pignatte in laterizio, pertanto & stato
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proposto nel seguente progetto I'utilizzo di un controsoffitto antisfondellamento costituito da lastre armate fibrorinforzate
montate su un’orditura in profili metallici di alluminio tassellati in modo perpendicolare alle nervature in calcestruzzo dei
solai. Nella zona interposta tra la lastra e l'intradosso del solaio sara posto un pannello di polistirolo dello spessore di 20
mm. Nei soli locali utilizzati come laboratori di informatica al piano seminterrato, dove l'altezza netta & gia pari a 270 cm,
verra utilizzata un’altra tipologia di antisfondellamento con ['utilizzo di tessuti bidirezionali in fibra di vetro pre-apprettato
fissata con malta adesiva monocomponente dello spessore di circa 3 mm.

- Messa in sicurezza delle pareti non strutturali per 'antiribaltamento: Per la messa in sicurezza delle partizioni interne con
spessore superiore a 10 cm sara impiegata una speciale armatura bidirezionale costituita da fibre di vetro trattate
superficialmente con un appretto a base poliuretanica resistente agli alcali che grazie alla sua particolare tessitura
conferisce alla muratura rinforzata un’elevata duttilita poiché determina una ripartizione piu uniforme delle sollecitazioni
dinamiche. Il sistema aderisce perfettamente anche ai supporti intonacati, purché solidi e compatti, determinando un
effetto “contenimento” nei confronti dei manufatti tipicamente affetti da meccanismi di rottura fragili. Sulla superficie,
preventivamente trattata rimuovendo la pittura esistente mediante carteggiattura, verra stesa una prima mano di malta
adesiva a pennello o a rullo, e successivamente verra applicata la rete in fibra di vetro e infine un secondo strato di malta
adesiva;

- Rinforzi delle travi in calcestruzzo armato: in tutti i piani le travi centrali in calcestruzzo armato di dimensioni 50 x 21 cm
collocate in prossimita del vano scala, dovranno essere rinforzate con la posa, all'intradosso delle stesse, di un’ulteriore
trave in acciaio HEB 200, classe di resistenza S235 e successivamente protette con lastre in calcio silicato dello spessore
di 25 mm per raggiungere una resistenza al fuoco R60. Invece le travi di dimensioni 25 x 40 cm collocate in prossimita dei
bagni, saranno rinforzate con 'accoppiamento di due profilati in acciaio UNP 180 collegati tramite barre passanti in acciaio
M 16 passo 40 cm;

- Interventi in copertura: per garantire in sicurezza le future manutenzioni in copertura, € previsto nel seguente progetto
linstallazione di un sistema di sicurezza anticaduta costituito da dispositivi di ancoraggio fisso e flessibile ai quali gli
operatori potranno collegare i sistemi di trattenuta. L’accesso alla copertura sara reso possibile tramite l'installazione di
una botola, nel solaio in latero cemento, con scala retrattile che permettera di raggiungere il sottotetto e I'installazione di
una finestra per l'uscita sulla copertura con apertura a libro fino a 85° e dimensioni 70x90 cm. Sulla copertura in coppi di
laterizio saranno infine installati ganci fermaneve in acciaio zincato.
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2 RELAZIONE CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE, L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI, IN RIFERIMENTO
ALL’AREA ED ALL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI ED ALLE LORO INTERFERENZE

Si precisa che nel seguente PSC il termine generico di “Cantiere” — per chiarezza di trattazione e per logica di interventi verra
utilizzato distinguendolo come segue:

- cantiere: tutta I'estensione dell'area in cui si svolgeranno sia le attivita logistiche e lavorative:

- base logistica di cantiere: I'area in cui saranno concentrati i baraccamenti, i depositi, gli impianti fissi;

2.1 Analisi e valutazione dei Rischi

L'analisi e la valutazione dei rischi & stata affrontata, in fase di progettazione delle opere di cui trattasi, nell'intento di ridurre al
minimo le possibilita di infortuni sul lavoro.

La scelta dei criteri costruttivi, dei materiali, delle modalita di esecuzione e la redazione del “cronoprogramma di esecuzione” con le
indicazioni in merito alla progressione delle “fasi lavorative” sono la risultante di queste valutazioni.

Nell'affrontare I'analisi dei rischi inerenti i “criteri di progettazione” e le “modalita di esecuzione” - riferendosi anche a precedenti
esperienze rilevate in cantieri con fasi esecutive simili - & stata data grande importanza allinterpretazione dei dati statistici forniti
dalla Banca Dati dell'INAIL.

Essi aiutano ad individuare e capire quali sono le lavorazioni piu a rischio, i rischi piu diffusi e la gravita delle conseguenze relative
ad ogni singolo tipo di infortunio e permettono di approfondirne la conoscenza indicandone - tra l'altro - gli indici di frequenza e di
gravita.

Questi dati sono stati esaminati anche nell'intento di migliorare le scelte tecniche di progettazione e gli strumenti operativi per
esequire il lavoro in sicurezza.

Dallo studio dei rischi potenziali, analizzati attentamente in funzione delle fasi lavorative prese in considerazione € scaturita la
successiva valuta-zione dei rischi che tiene conto della:

- identificazione dei pericoli;
- identificazione dei Lavoratori esposti a rischi potenziali;
- valutazione degli stessi rischi sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

- studio di fattibilita per la loro eliminazione e, in subordine, riduzione dei rischi mediante provvedimenti organizzativi o misure
tecnologiche adeguate.

Cio ha permesso di sviluppare anche le tabelle riepilogative che seguono.
Inoltre ha permesso di sviluppare il cronoprogramma di esecuzione dei lavori — inserito nella seconda parte di questo PSC - in cui
sono evidenziate le “fasi lavorative” ed alle quali sono collegate le “procedure da seguire per I'esecuzione dei lavori in sicurezza”.

Al cronoprogramma sono strettamente collegate numerose schede di sicurezza che evidenziano, tra I'altro, quali sono i maggiori
“rischi possibili”, le “misure di sicurezza” e le “cautele e note” per ogni singola fase lavorativa, con lo scopo di indirizzare la
“sicurezza” in funzione di specifiche esigenze che si riscontrano nello sviluppo ed avanzamento del lavoro.

2.2  Rischi particolari presenti in Cantiere
[DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XI (ex Allegato Il del DLgs 494/1996)]

E opportuno precisare che tra i lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei Lavoratori in questo cantiere, sono
stati individuati soprattutto quelli relativi ai punti evidenziati:

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei Lavoratori Possibile
presenza

1 Lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento o di sprofondamento a profondita superiore a 1,50 mo a
caduta dallalto da altezza superiore a 2,00 m se particolarmente aggravati dalla natura dellattivita o dei

procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera si

2 Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza

e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria no

3 Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla

vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti
no
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Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei Lavoratori Possibile
presenza
4 Lavori in prossimita di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione
no
5 Lavori che espongono ad un rischio di annegamento
no
6 Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie no
7 Lavori subacquei con respiratori no
8 Lavori in cassoni ad aria compressa no
9 Lavori comportanti I'impiego di esplosivi no
10 Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti
no

2.3 Rischi intrinseci all’area di cantiere: Presenza di reti di impianti/sottoservizi

L'impresa esecutrice, prima dell'inizio dei lavori, dovra prendere contatti con gli enti fornitori di servizi quali elettricita, telefono,
acqua, gas, ecc. per ottenere tutte le informazioni in merito alla posizione delle condutture o tubature di detti servizi (i preposti di detti
enti dovranno eventualmente provvedere al tracciamento in sito dellingombro degli impianti).

E’ altresi necessario avere a disposizione in cantiere, da prima dell'inizio dei lavori, nuove tavole grafiche aggiornate fornite dagli enti
indicanti il percorso delle suddette condutture/tubazioni. Nel caso in cui, durante le operazioni di demolizione si danneggiassero le
reti dei sottoservizi, dovra essere immediatamente richiesta in cantiere la presenza di una squadra di riparatori specializzati messa a
disposizione dellente interessato (la squadra suddetta dovra osservare durante la sua presenza in cantiere le
indicazioni/disposizioni riportate nel presente piano di sicurezza e coordinamento).

Prima dell’inizio delle operazioni di demolizione e di scavo occorrera disattivare tutti gli impianti interessati.

2.3.1 Rete di alimentazioni interrate con rischio di elettrocuzione

L'Impresa dovra, preliminarmente all'inizio delle operazioni di scavo, eseguire sondaggi utilizzando dispositivi di rilevazione
automatica dei cavi elettrici, provvedendo quindi alla loro segnalazione mediante posa di picchetti e cartellini di identificazione. In
caso di lavori in prossimita di linee elettriche aeree in MT sono da privilegiare prioritariamente i seguenti interventi di prevenzione:

- disattivazione della linea;

- isolamento della linea per mezzo di protezioni isolanti;

- schermatura della linea.

Gli operatori devono essere specificatamente informati della presenza del rischio, della sua gravita e delle misure di prevenzione da
mettere in atto.

Gli addetti ai lavori dovranno utilizzare mezzi di protezione individuale dielettrici che garantiscano anche le altre funzioni protettive e
non operare in condizioni di umidita atmosferica. Le parti del corpo prive di copertura isolante devono essere mantenute
rigorosamente ad una distanza minima di almeno 15 cm dalle parti in tensione; 'abbigliamento dell'operatore deve proteggere le
parti pili esposte, sia al contatto accidentale con elementi in tensione sia al manifestarsi di fiammate per corto circuito accidentale; la
protezione deve riguardare tutto il corpo (per proteggersi da eventuali contatti accidentali o archi elettrici 'operatore & tenuto ad
indossare una visiera trasparente ed un elmetto dielettrico, oltre a guanti e scarpe isolanti).

2.3.2 Rete di alimentazione idrica

Preventivamente all'apertura del cantiere, Iimpresa appaltatrice richiedera all'ente gestore dell'acquedotto indicazioni di eventuali
condutture dell'acqua nell'area di lavoro interessata. Sara poi data comunicazione alle varie imprese e agli operatori della presenza
di tali impianti e gli stessi verranno segnalati opportunamente attraverso picchetti, nastro colorato e cartelli monitori.

E' fatto obbligo, comunque, a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con impianti non
segnalati dall'ente stesso. Ciascuna ditta presente in cantiere dovra coordinarsi con il coordinatore in fase di esecuzione ogni
qualvolta si trovi ad eseguire lavori come sopra riportato.

A quest'ultimo dovranno essere chieste tutte le indicazioni utili al proseguo dei lavori in sicurezza prima dell'inizio degli stessi.

2.3.3 Rischi connessi alla natura del terreno

Gli_scavi per la realizzazione degli interventi di rinforzo strutturale sulle pareti perimetrali in calcestruzzo non armato al piano
seminterrato raggiungeranno una profonditd massima di scavo di 2,45 metri dal piano campagna. Per tale motivo dovranno essere
impiegate sbadacchiature con puntellamenti orizzontali a contrasto delle pareti del terreno.
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2.34 Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall’alto

Per le lavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori a m 2 e che comportino la possibilita di cadute dall'alto, dovranno
essere introdotte adeguate protezioni collettive, in primo luogo ponteggi metallici realizzati con tubo - giunto, parapetti
metallici, trabattelli / ponti su cavalletti / scale a mano.

2.4 Rischi provenienti dall’ambiente circostante al cantiere

2.4.1 Interferenze con altri cantieri limitrofi

Non si sono registrati attualmente nuovi cantieri. Viceversa sara opportuno da parte del Coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione provvedere a contattare il responsabile del vicino cantiere e apportare i necessari accorgimenti atti a
evitare/limitare rischi connessi da possibili interferenze.

2.4.2 Presenza di residuati bellici
Non & stata segnalata, nell'area d'intervento, la presenza o la possibilita di ritrovamento di residuati bellici.

24.3 Presenza di attivita pericolose
Non risultano presenti attualmente attivita classificabili come “pericolose” in prossimita dell'area di cantiere.

244 Interferenze con alunni e personale scolastico

Durante il periodo di esecuzione dei lavori bisognera considerare le possibili interferenze con gli alunni e il personale scolastico.

Sara necessaria la chiusura dell’unita strutturale 1 oggetto di intervento lasciando agibile la scuola media dell’unita

strutturale 2 dove le attivita didattiche dovranno svolgersi regolarmente. Le principali misure atte a garantire la sicurezza del

personale non addetto ai lavori, precisando comunque che detti apprestamenti non sono da considerarsi esaustivi:

- Apporre idonea segnaletica di sicurezza indicante divieti, obblighi all'esterno e all'interno degli istituiti (indicanti ad es. il divieto
di accesso ad aree pericolose, divieto di accesso a non addetti, ...);

- Recinzione per delimitare il percorso di accesso alla scuola per gli alunni e il personale scolastico;

- Recinzioni di delimitazione della zona di stoccaggio dei rifiuti, allinterno del cortile, realizzata con rete plasticata colore
arancione supportata da elementi metallici, di altezza 2 metri;

- litrasporto dei materiali allinterno della scuola dovra avvenire nelle ore pomeridiane /o in assenza delle attivita didattiche.

2.5 Rischi provenienti dal cantiere all’'ambiente circostante

2.5.1 Interferenze con macchine operatrici

Al fine di evitare l'intralcio e quindi il rischio di investimento dei veicoli e dei pedoni in transito esternamente o in prossimita dell'area
di cantiere nonché degli addetti ai lavori, rischio che potrebbe essere causato dal transito in entrata e in uscita dal cantiere
medesimo delle macchine operatrici, dovranno essere seguiti dall'impresa esecutrice i seguenti accorgimenti:

- utilizzo di segnaletica regolamentare appropriata atta ad informare gli utenti del’ambiente esterno (e gli addetti ai lavori) della
presenza di tali mezzi;

- utilizzo di movieri nelle fasi critiche di manovra dei mezzi; si rammenta che i movieri devono indossare una tuta che ne
garantisca la visibilita con qualunque condizione operativa, secondo le indicazioni del D.M. 09/06/95 e che devono essere
formati circa il Regolamento di attuazione del codice della strada ed il D.Lgs 493/93 concernente le prescrizioni minime per la
segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro;

- mezzi e macchinari in movimento internamente ed esternamente all'area di cantiere dovranno procedere a velocita ridotta ed
essere dotati di segnalatore visivo ed acustico (la velocita max consentita in prossimita di lavori o di cantieri & di 10 Km/h).

Nelle fasi di lavoro in cui si necessita dell'uso di macchine operatrici € vietata la presenza, nel loro raggio di azione, di operatori non

addetti (gli addetti ai lavori dovranno indossare indumenti ad alta visibilita).

2.5.2 Misure da adottare per I'intervento dei mezzi di soccorso

L'intervento dei mezzi di soccorso, per gli alunni della scuola e all'interno delle aree di cantiere, sara sempre garantito tramite
I'accesso carraio sul lato est della scuola.

2.5.3 Valutazione Rumore — Rumorosita delle macchine operatrici utilizzate

Allinterno delle aree di cantiere alcune lavorazioni richiederanno I'utilizzo di macchine con emissioni sonore rilevanti (es.: martello

demolitore, clipper, ecc...) pertanto si raccomanda anche per la tutela della salute degli abitanti della zona estranei al lavoro:

- lutilizzo di mezzi ed attrezzature conformi alla normativa vigente e, dotati di efficienti silenziatori (martelli pneumatici, motori a
scoppio e diesel, ecc.);

- lutilizzo di detti mezzi/attrezzature per il tempo strettamente necessario;

- il rispetto delle ore di silenzio dettate dai regolamenti locali vigenti.
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2.54 Polveri

Al fine di limitare lo sviluppo e la diffusione di polveri, di qualunque specie, limpresa dovra ricorrere a modalita operative idonee a
ridurne la propagazione quali:

- innaffiatura con acqua delle parti o superfici interessate dalla lavorazione a rischio;

- limitazione della velocita dei mezzi operanti in cantiere (velocita max 15 km/h);

- durante il trasporto di materiale polverulento proteggere questo con idonea copertura;

- si eviti di movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento.

2.5.5 Smaltimento dei Rifiuti

Ai sensi degli art. 8 e 9 del D.Lgs 528/99 i datori di lavoro delle imprese esecutrici durante 'esecuzione dell'opera, devono:

- curare ciascuno per la parte di competenza il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

- adottare misure conformi affinché “ogni deposito e accumulo di sporcizia che possa comportare immediatamente un rischio per
la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata sia eliminato rapidamente;

- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo se necessario, coordinamento con il responsabile dei lavori;

- curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

L'Impresa pertanto dovra preventivamente definire i sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi prodotti in cantiere ed individuare

preventivamente anche i percorsi ed i sistemi di trasporto, con particolare riguardo per eventuali rifiuti nocivi. In caso di ritrovamento

di rifiuti interrati (es. cisterne, tubazioni dimesse, amianto, liquidi dispersi nel terreno), il responsabile di cantiere dovra ordinare al

personale operante nel sito di indossare idonei D.P.I. e qualora la tipologia di materiale rinvenuto richieda I'utilizzo di manodopera

qualificata, si dovra provvedere a sostituire il personale operante con personale idoneamente formato (nel caso in cui sul sito di

intervento precedentemente risultavano presenti attivita industriali, sara utile assumere informazioni preventive circa la tipologia

produttiva e sui potenziali rischi di contaminazione del terreno, eseguendo eventualmente anche sondaggi del terreno).

L'impresa esecutrice dovra istruire i propri addetti circa le corrette procedure di raccolta, stoccaggio e smaltimento di rifiuti

potenzialmente infettivi. Relativamente ai rifiuti prodotti dalle diverse attivita si forniscono di seguito le diverse tipologie di trattamento

e smaltimento:

- rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dal consumo dei pasti, che possono essere conferiti nei contenitori AMIAT presenti in
zona;

- imballaggi ed assimilati in carta, cartone, plastica, legno ecc. da destinare al riutilizzo e riciclaggio;

- rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall'uso di sostanze utilizzate come materie prime ed accessorie durante i lavori;

- rifiuti speciali pericolosi originati dall'impiego, dai residui e dai contenitori di sostanze e prodotti chimici utilizzati in cantiere, il cui
grado di pericolosita pud essere valutato esaminando le schede di sicurezza e I'etichettatura di detti prodotti.

| rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi che possono originare rischi per i lavoratori e danni ambientali dovranno essere separati in

contenitori specifici ed idonei ai rischi che possono causare ed ubicati in aree ben individuate all'interno del cantiere in modo tale da

evitare il fastidio provocato da eventuali emanazioni insalubri e nocive.

I rifiuti liquidi pericolosi, quali gli olii esausti ed i liquidi di lavaggio delle attrezzature che manipolano composti chimici (es. betoniera),

dovranno essere stoccati in recipienti etichettati posti al coperto, utilizzando un bacino di contenimento in grado di contenere

eventuali spandimenti.

L'impresa esecutrice dovra provvedere quotidianamente all'allontanamento dei materiali di demolizione e di quanto non riutilizzabile

in cantiere consegnando gli stessi a ditta specializzata o trasportandoli in idoneo punto di raccolta o discarica autorizzata. I

temporaneo deposito e stoccaggio dei medesimi dovra avvenire, come gia sopra indicato, servendosi di idonei contenitori da

posizionarsi in aree individuate all'interno dell'area di cantiere).

Le imprese esecutrici 0 comunque le imprese incaricate del conferimento dei rifiuti non pericolosi alle discariche autorizzate,

dovranno visionare e rispettare i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento per i lavori relativi alla coltivazione della discarica

€, ove necessario adegueranno il proprio P.O.S.
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2.6 Organizzazione generale e logistica del cantiere

E’ parte integrante del presente piano la tavola allegata in cui ¢ riportata I'ubicazione di:
= accessi
= viabilita interna
= aree stoccaggio materiali
= quadro elettrico
= baracche per le maestranze (spogliatoio e mensa)
= baracca per I'ufficio
= wc chimico portatile

L'installazione del cantiere in oggetto viene predisposta in modo razionale e nel rispetto delle norme vigenti, conforme alla tipologia
del cantiere stesso e in modo di garantire un ambiente di lavoro tecnicamente sicuro e igienico.

2.6.1 Realizzazione recinzione

L'area occupata sulla sede stradale sara delimitata con adeguate recinzioni costituite da pannelli in lamiera metallica su tubolari
d’acciaio.

| percorsi pedonali per gli studenti ed utenti della scuola saranno opportunamente separati da quelli riservati all'attivita di cantiere e
non si presenteranno mai interferenze tra le diverse attivita.

Allinterno della scuola saranno installati tamponamenti provvisori con lastre in cartongesso con interposto materiale isolante per
separare le zone di cantiere dall'unita strutturale 1 dall'unita strutturale 2 in tutti i piani dove sono presenti i collegamenti tra i due
fabbricati.

2.6.2 Descrizione delle vie di accesso

L'accesso alle aree di cantiere con i mezzi avverra esclusivamente da Piazza Colonia Refrancorese. In prossimita dellingresso
all'area di cantiere, in posizione ben visibile, sara collocato il “cartello di cantiere” che dovra contenere tutte le indicazioni necessarie
a qualificare il cantiere e indicare il divieto di accesso all'interno del cantiere al personale non addetto ai lavori. Esso dovra riportare
le seguenti indicazioni: a) ente proprietario o concessionario della strada; b) estremi ordinanza; ¢) denominazione dell'impresa
esecutrice; d) data di inizio e di ultimazione prevista dei lavori; €) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere; (per la
segnaletica da utilizzarsi esternamente al cantiere per identificarne I'ingombro e l'intralcio e atta alla regolamentazione del traffico
veicolare e pedonale circostante).

2.6.3 Velocita dei mezzi

La velocita dei mezzi dovra essere tale che tenuto conto delle caratteristiche del percorso, della natura, forma e volume dei carichi e
delle sollecitazioni che si avranno in fase di partenza e di arresto, sia comunque garantita la stabilita del mezzo e del suo carico
(velocita massima all'interno del cantiere: Km/h 10).

2.6.4 Protezione dei posti di lavoro

| posti di lavoro e di passaggio saranno opportunamente protetti con mezzi tecnici 0 misure cautelative, dal pericolo di caduta o di
investimento da parte di materiali 0 mezzi in dipendenza dell'attivita lavorativa svolta.

A protezione degli eventuali scavi /aperture superiori a metri due verranno installati parapetti di altezza pari ad almeno un metro e
costituiti da cavalletti. Qualora la presenza di uno scavo sia di natura estemporanea lo stesso sara appositamente recintato e
segnalato con apposito nastro colorato e richiuso nel piu breve tempo possibile.

Durante le fasi di retromarcia gli autisti dei mezzi saranno coadiuvati da personale a terra che dara le necessarie istruzioni,
utilizzando i segnali previsti dalla normativa (D. Lgs. 493/96).

2.6.5 Protezione degli alunni e del personale scolastico

Durante le fasi di cantierizzazione gli alunni e il personale scolastico saranno costretti a deviazioni e spostamenti per evitare
interferenze con le aree di cantiere.

2.6.6 Depositi materiali

L'individuazione & subordinata ai percorsi, all'eventuale pericolosita dei materiali, ai problemi di stabilita. Nel caso specifico del
cantiere di via interna non sono ipotizzabili situazioni di particolare complessita, per cui si ritiene sufficiente l'identificazione delle
aree disponibili per lo stoccaggio dei materiali senza entrare in maggiori dettagli.

Lo stoccaggio dei materiali dovra comunque essere effettuato al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare
ostacoli (vedi pianta allegata).
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Il capo cantiere ha il compito di porre particolare attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiale che possono crollare o
cedere alla base nonché ad evitare il deposito di materiali in prossimita di eventuali cigli di scavi (se cid si rendesse necessario si
provvedera ad idonea puntellatura).

Sara predisposta all'interno del cortile un’area di deposito temporaneo dei materiali provenienti dalla demolizione dellintonaco
rimozione nonché i materiali risultanti dalle perforazioni quali scorie di intonaco e/o scaglie di mattoni. Tale distinzione € ritenuta
essenziale per il loro corretto smaltimento in quanto andranno conferiti in discariche autorizzate differenti.

Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci, mattoni, mattonelle e ceramiche, miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
non contenenti materiali pericolosi, rifiuti a base di gesso, rifiuti da demolizione sono classificati secondi il codice CER con il
numero 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904.

2.6.7 Macchine, impianti, utensili, attrezzi

Le macchine, gli impianti, gli utensili e gli attrezzi per i lavori, saranno scelti ed installati in modo da ottenere la sicurezza di impiego:
a tale fine nella scelta e nella installazione sono rispettate le norme di sicurezza vigenti nonché quelle particolari previste nelle
specifiche tecniche fornite dal produttore o dallinstallatore.

Tutte le attrezzature saranno installate e mantenute secondo le istruzioni fornite dal fabbricante e sottoposte a verifiche periodiche al
fine di controllarne il mantenimento delle condizioni di sicurezza nel corso del tempo. Le imprese dovranno conservare in cantiere la
documentazione e le istruzioni d'uso di tutte le attrezzature presenti, affinché siano illustrate agli interessati.

Le modalita di esercizio delle macchine e degli impianti saranno oggetto di specifiche istruzioni allegate, notificate al personale
addetto precedentemente individuato ed a quello eventualmente coinvolto, anche a mezzo di avvisi collettivi affissi in cantiere.

| percorsi di condutture e canalizzazioni relative agli impianti di cantiere saranno studiati ed attuati in modo da evitare di costituire
intralcio alla circolazione dei mezzi e/o persone ed evitare di essere oggetto di azioni meccaniche.

Le condutture sulle quali eventuali azioni meccaniche possano instaurare situazioni di rischio, saranno segnalate in modo evidente e
ulteriormente protette e munite di dispositivi di sicurezza.

La velocita dei mezzi dovra essere tale che tenuto conto delle caratteristiche del percorso, della natura, forma e volume dei carichi e
delle sollecitazioni che si avranno in fase di partenza e di arresto, sia comunque garantita la stabilita del mezzo e del suo carico
(velocita massima all'interno del cantiere: Km/h 10).

Ad evitare il rischio di urto dei mezzi in circolazione con i mezzi circolanti su strada verranno apposti cartelli che segnalano la
presenza di mezzi in manovra in entrata e uscita dal cantiere. Quando necessario gli accessi saranno presidiati da personale di
cantiere al quale verranno date debite istruzioni circa la modalita di accesso al cantiere.

In prossimita degli accessi sara posizionata la segnaletica informativa da rispettare.

In caso di scarsa visibilita si dovranno azionare i lampeggiatori posti sui mezzi in entrata e in uscita.

La velocita dei mezzi allinterno del cortile dovra essere limitata a 10 km/h.

2.6.8 Dispositivi di protezione individuali
Gli addetti al cantiere saranno provvisti in dotazione personale di adeguati copricapo (elmetti), guanti e calzature di sicurezza

durante tutte le fasi lavorative. Saranno inoltre disponibili in cantiere cuffie, tappi auricolari, mascherine antipolvere (in dotazione
personale), tute, cinture di sicurezza ed occhiali e quantaltro necessario da adottare qualora lo impongano le circostanze.

2.7 Descrizione delle Fasi di cantierizzazione
[DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punti 2.2.1 e 2.2.4 (ex DPR 222/2003 art. 3, comma 1 e 4)]

Valutati e analizzati tutti i rischi trasmessi dal cantiere allambiente circostante e i rischi trasmessi dall’ambiente al cantiere si &
deciso attraverso le seguenti fasi di cantierizzazione.

- 0 FASE: La fase iniziale di cantierizzazione prevede l'installazione della base logistica e la delimitazione dellarea di cantiere
nonché tutti gli apprestamenti per la segnaletica per segnalare la presenza di macchine operatrici in movimento, nonché la
realizzazione dei tamponamenti interni con lastre in cartongesso con interposto materiale isolante di separazione tra I'unita
strutturale 1 e 2.
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= 1° FASE: La prima fase di cantierizzazione prevedera I’'esecuzione delle seguenti lavorazioni al piano seminterrato:
- Disattivazione degli impianti nella scuola primaria e realizzazione di bypass per alimentare la scuola medig;

- Rimozione delle pensiline esterne;

- Demolizione delle pavimentazioni esterne;

- Demolizione delle strutture in calcestruzzo propedeutiche agli scavi lungo le pareti portanti in calcestruzzo non armato;

- Stonacatura delle pareti in muratura di mattoni e malta calce al piano seminterrarto;

- Rinforzo delle travi in calcestruzzo armato;

- Rinforzo delle pareti portanti in cls al piano seminterrato tramite applicazione di intonaco armato con fibre di basalto;

- Messa in sicurezza delle pareti non portanti con reti antiribaltamento e malta adesiva;

- Rinterro degli scavi;

= 2°FASE: La prima fase di cantierizzazione prevedera I'esecuzione delle seguenti lavorazioni al piano primo:

- Installazione di ponteggio metallico fisso esterno e interno al vano scala;

- Stonacatura delle pareti portanti in muratura di mattoni e malta di calce, interne ed esterne;

- Rinforzo delle travi in calcestruzzo armato;

- Rinforzo delle pareti portanti in muratura tramite applicazione di intonaco armato con fibre di basalto e connettori passanti in
basalto;

- Demolizione parziale del solaio del sottotetto per la realizzazione della nuova botola e realizzazione di nuovi cordoli;

- Rinforzo delle pareti non portanti per I'antiribaltamento;

- Esecuzione dei controsoffitti antisfondellamento;

- Applicazione delle lastre in silicato di calcio sulle pareti interne trattate con intonaco armato;

= 3°FASE: La prima fase di cantierizzazione prevedera I'esecuzione delle seguenti lavorazioni al piano rialzato:

- Stonacatura delle pareti portanti in muratura di mattoni e malta di calce, interne ed esterne;

- Rinforzo delle travi in calcestruzzo armato;

- Rinforzo delle pareti portanti in muratura tramite applicazione di intonaco armato con fibre di basalto e connettori passanti in
basalto;

- Rinforzo delle pareti non portanti per I'antiribaltamento;

- Esecuzione dei controsoffitti antisfondellamento;

- Applicazione delle lastre in silicato di calcio sulle pareti interne trattate con intonaco armato;

= 4° FASE: La prima fase di cantierizzazione prevedera I'esecuzione delle seguenti lavorazioni di finitura e in copertura:
- Installazione di sistema anticaduta;

- Installazione dei fermaneve;

- Ripristino degli impianti;

- Stuccatura e Tinteggiatura interna ed esterna;

- Installazione di nuove gronde e pluviali;

- Rimozione del ponteggio esterno e interno;

- Ripristino delle pavimentazioni esterne;

- Smobilizzo del cantiere.

2.8 Ubicazione della base logistica di cantiere

La scelta dell'area e degli elementi componenti I'impianto della base logistica di cantiere rientrano nella sfera delle competenze e
scelte autonome dell'Impresa esecutrice e a carico del datore di lavoro il quale dovra provvedere a realizzarlo in conformita a quanto
richiesto dal DLgs 81/2008 e s.m. e i. — Allegato XIII (ex DPR 303/1956) ed alle successive norme di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro.

Nella base logistica di cantiere saranno presenti i seguenti baraccamenti:

- Baraccamenti con box prefabbricati con struttura in profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich
in lamiera zincata con isolante, pavimento rivestito in linoleum, infissi in alluminio elettroverniciato, impianto elettrico, posato a
terra su travi di legno di dimensioni 400x240x223 cm, di cui n. 1 destinato per il locale refettorio e n. 1 destinato a spogliatoio;

- Bagno chimico portatile per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacita di almeno 200 litri, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 litri, e
di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni 120 x120 x 240 cm. Il WC dovra avere una copertura costituita da
materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
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Nella base logistica di cantiere sara tenuto un pacchetto di medicazione contenente i presidi sanitari prescritti dalla vigente
normativa da utilizzare per il primo soccorso ad eventuali infortunati. | servizi igienici, gli spogliatoi e gli uffici saranno mantenuti in
stato di scrupolosa pulizia.

2.9 Interferenze tra le varie lavorazioni

L'eventualita di dover effettuare piu lavorazioni contemporaneamente € stata analizzata in fase progettuale tenendo conto nel
cantiere sono possibili due tipi di interferenze:

- interferenze di attivita derivanti dalla presenza di piu imprese nella stessa area di lavoro (macrofasi lavorative);

- interferenze derivanti dall'esecuzione di fasi lavorative eseguite da piu squadre di lavoratori (della stessa o piu Imprese).

Il cronoprogramma dei lavori allegato al progetto esecutivo prevede una progressione lineare e consecutiva degli elementi pit

importanti (quali gli scavi, lavori di fondazione, lavori in elevazione, rete tecnologiche) nell'intento di:

- evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni di attivita lavorative con interferenze tali da rendere necessario il loro
coordinamento ;

- utilizzare le maestranze per attivita e fasi lavorative ben distinte tra loro, con lo scopo di ridurre al minimo le interferenze
nell'esecuzione dei lavori.
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3 MobALITA DI COORDINAMENTO

Chiunque graviti nellarea del Cantiere & obbligato a prendere visione e rispettare i contenuti del presente Piano di Sicurezza e delle
eventuali successive integrazioni.

L'Impresa affidataria (appaltatrice) avra il compito e la responsabilita di farli rispettare, con lo scopo preminente di tutelare la
sicurezza dei luoghi di lavoro da interferenze che potrebbero rivelarsi pericolose.

Se saranno autorizzati “subappalti”, “noli a caldo”, “forniture in opera” ecc., le Ditte esecutrici dovranno accettare il presente Piano di
Sicurezza e di Coordinamento (e le eventuali successive integrazioni) sottoscrivendolo (anche come informazione ricevuta ai sensi
dell'art. 26 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. prima dell'inizio dei lavori di cui trattasi).

Inoltre, come precedentemente gia esposto, I'art. 96, comma 1, lett. g) del DLgs 81/2008 e s.m. e i. obbliga tutte le Imprese
esecutrici a redigere il proprio “Piano operativo di sicurezza - POS” per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (che perd non pud essere in contrasto con il presente
PSC).

Pertanto I'attuazione del coordinamento avverra, in fase esecutiva, anche in funzione dei suddetti POS che I'Impresa affidataria e le
altre Ditte interessate presenteranno prima dell'inizio dei lavori di cui trattasi.

Si rammenta al Datore di lavoro dell'lmpresa affidataria che il DLgs 81/2008 e s.m. e i. prescrive nell'art. 97 quanto segue:

1. il Datore di lavoro dell'lmpresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e 'applicazione delle disposizioni e
delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;

2. gli obblighi derivanti dall'art. 26, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, comma 2, sono riferiti anche al Datore di lavoro
delllImpresa affidataria. Per la verifica dell'idoneita tecnico professionale si fa riferimento alle modalita di cui all’Allegato XVII;

3. il Datore di lavoro dellImpresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti Piani Operativi di Sicurezza al coordinatore per I'esecuzione.

3 bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivita di cui al punto 4 dell'allegato XV
siano effettuati dalle imprese esecutrici, I'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3 ter. Per lo svolgimento delle attivita di cui al presente articolo, il datore di lavoro dellimpresa affidataria, i dirigenti e i preposti
devono essere in possesso di adeguata formazione.

(modificato dall’art. 65 del DLgs 106/2009)

Per tanto, in ottemperanza a quanto sopra disposto (in particolare nel punto 3, b), egli dovra certificare al CSE di aver verificato la
congruenza dei POS che presentera per conto dei suoi subappaltatori ecc.

Le linee guida indicate nei riferimenti dei tempi previsti nel “Cronoprogramma dei lavori”, nelle “Procedure di sicurezza” e nelle
“Schede di sicurezza per fasi lavorative” saranno perfezionate, in fase esecutiva e di reale coordinamento, in funzione dell’effettivo
avanzamento dei lavori.

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, per quanto non & possibile specificare in questa fase preventiva e di progetto, viene
demandato al Coordinatore in Fase di Esecuzione I'obbligo di aggiornare e dettagliare le prescrizioni operative che saranno
necessarie per coordinare il possibile sfasamento spaziale e temporale delle stesse.

In particolar modo durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il CSE verifichera, con la frequenza che egli
stesso riterra necessaria e previa consultazione con la Direzione Lavori e con le Imprese esecutrici ed i Lavoratori autonomi, la
compatibilita della relativa parte del PSC con I'andamento reale dei lavori ed eventualmente disporra gli aggiornamenti necessari per
la tutela dei Lavoratori.

Mentre, per una migliore “Formazione ed Informazione” di quanti, anche saltuariamente, saranno coinvolti nella vita del cantiere
(fornitori, visitatori ecc.), limpresa affidataria dovra provvedere anche con la distribuzione di opuscoli (se necessario differenziati per
categorie di lavoro coinvolte) che contengano le informazioni necessarie sui rischi esistenti in cantiere (art. 26 del DLgs 81/2008 e
s.m. e i. - ex art. 7 del DLgs 626/1994), con particolari riferimenti ai conseguenti obblighi e divieti da rispettare ed all'assunzione di
responsabilita.

3.1 Coordinamento tra le ditte che interverranno nel corso dei lavori

L'Impresa affidataria coordinera gli interventi di protezione e prevenzione in cantiere, (DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo IV, articoli 96 e
97), ma tutti i Datori di lavoro delle altre Ditte che saranno presenti durante I'esecuzione dell'opera, saranno tenuti ad osservare le
misure generali di tutela di cui all'art. 15 del DLgs 81/2008 e s.m. e i., € cureranno, ciascuno per la parte di competenza, in
particolare:
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a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di
spostamento o di circolazione;

¢) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il con-trollo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di
eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di
materie e di sostanze pericolose;

f)  l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di
lavoro;

g) lacooperazione tra Datori di lavoro e Lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del cantiere.

Sara invece compito del Coordinatore per 'Esecuzione dei lavori (DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo IV, art. 92, comma 1):

a) verificare con opportune azioni di coordinamento e di controllo, I'applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei
Lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC, di cui all'art. 100, e la corretta applicazione delle
relative procedure di lavoro;

b) verificare l'idoneita del POS (redatto dalle Imprese), da considerare come Piano complementare di dettaglio del PSC, di
cui all'art. 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.
100 e il fascicolo di cui allart. 91, comma 1, lett. b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;

c) organizzare tra i Datori di lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita
nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare I'attuazione di quanto previsto in relazione agli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
Rappresentanti per la Sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa conte-stazione scritta alle Imprese ed ai Lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100, e
proporre la sospensione dei lavori, 'allontanamento delle Imprese o dei Lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione
del contratto. Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per I'esecuzione da comunicazione dellinadempienza alla
Azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f)  sospendere in caso di pericolo grave imminente, direttamente riscontrato, le singole fasi lavorative fino alla verifica degli
avvenuti ade-guamenti effettuati dalle Imprese interessate.

Il CSE, nel rispetto di quanto disposto dal Titolo IV, art. 92, comma 1 del DLgs 81/2008 e s.m. e i., svolgera il proprio incarico
verbalizzando anche:
- opportune “Riunioni di coordinamento” (convocandole preliminarmente e nel corso delle lavorazioni programmate, con la
frequenza che egli stesso riterra opportuno adottare);
- opportune visite ispettive e di verifica sullo stato della sicurezza in cantiere.

Tutte le Ditte e/o Lavoratori autonomi che interverranno nel corso dei lavori sono obbligati a partecipare alle riunioni di
coordinamento, pro-mosse dal CSE o dall'lmpresa affidataria per illustrare quali saranno le prescrizioni e gli obblighi, in materia di
sicurezza, che dovranno rispettare nel corso dei lavori.

Inoltre, per meglio predisporre e/o verificare I'applicazione da parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi delle disposizioni loro
pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, & previsto sin d’ora che il CSE si avvarra
della facolta di imporre la redazione di un “Giornale di Cantiere” per le annotazioni e le verifiche sulla sicurezza (in cui verra annotato
tutto quanto sara attinente con lo svolgimento in sicurezza dei lavori).

La custodia dei “Verbali di riunione”, dei “Verbali di visita e controllo” e del suddetto “Giornale di Cantiere” sara a cura dellImpresa
affidataria, mentre gli aggiornamenti e le nuove prescrizioni che in essi trascrivera il CSE costituiranno adeguamento dello stesso
“Piano di Sicurezza e di Coordinamento”.

Si rammenta alle Imprese che per I'inosservanza delle norme di sicurezza vigenti in generale e dei contenuti del Piano di Sicurezza
in particolare, lo stesso Coordinatore potra adottare i provvedimenti che riterra piti opportuni tra quelli compresi nel Titolo IV, art. 92,
del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex art. 5 del DLgs 494/1996 cosi come modificato dal DLgs 528/1999).

Inoltre, I'lmpresa affidataria e le Ditte interessate dai lavori dovranno tener conto che anche i fornitori esterni ed i visitatori
costituiscono potenziali pericoli attivi e passivi per cui sara opportuno che ne disciplinino le presenze in cantiere.

Se necessario, I'informazione nei confronti della cittadinanza dovra avvenire — oltre che con la segnaletica regolamentare — anche a
mezzo di eventuale affissione di manifesti, avvisi pubblicitari ecc. per divulgare e segnalare i potenziali pericoli e le regole
comportamentali per evitarle.
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3.2 Formazione ed Informazione del Personale

Tutte le Imprese che saranno coinvolte nell'esecuzione dei lavori, per i rispettivi compiti, dovranno provvedere alla formazione ed
informazione del proprio personale secondo quanto disposto dal DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo I, Sezione 1V, articoli 36 e 37.
Stralcio dagli articoli 36 e 37 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. da tenere in particolare evidenza nella formazione ed informazione del
personale presente in Cantiere.

Art. 36. Informazione dei Lavoratori
1. Il Datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) irischi perla sicurezza e la salute connessi all'attivita dell'lmpresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, I'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

2. Il Datore di lavoro provvede altresi affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui & esposto in relazione all'attivita svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in
materia;
b) sui pericoli connessi alluso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste
dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attivita di protezione e prevenzione adottate.
3. Il Datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lett. a) e al comma 2, lettere a), b) e ¢), anche ai lavoratori di cui all'art. 3,
comma 9.
4. Il contenuto dell’ informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative
conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata
nel percorso informativo.

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il Datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,
anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari

soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalita della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti
sociali, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo.
3. Il Datore di lavoro assicura, altresi, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi
specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni gia in vigore in materia, la formazione di
cui al periodo che precede & definita mediante 'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, I'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento 0 cambiamento di mansioni;

c) dellaintroduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L’'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o
allinsorgenza di nuovi rischi.
7. | dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro (...), un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico
in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. | contenuti della formazione di cui al precedente comma
comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
7.bis. La formazione di cui al comma 7 puo essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'art. 51 o le scuole edili,
ove esistenti, 0 presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

8. | soggetti di cui al'art. 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite I'accordo di cui al
comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. | lavoratori incaricati dell'attivita di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dellemergenza devono ricevere un’adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 46,
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continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al DM 10 marzo 1998, pubblicato nel S.0. alla GU n. 81 del 7 aprile 1998,
attuativo dell'art. 13 del DLgs 19 settembre 1994, n. 626.

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza
concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate
competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

11. Le modalita, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in
sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

) principi giuridici comunitari € nazionali;

legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

definizione e individuazione dei fattori di rischio;

valutazione dei rischi;

individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

aspetti normativi dell’attivita di rappresentanza dei lavoratori;

) nozioni di tecnica della comunicazione.

a
b)
)
)
)

D O O

TQe =

La durata minima dei corsi & di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione
e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita dell'obbligo di
aggiornamento periodico, la cui durata non puo essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e
a 8 ore annue per le imprese che occupano pit di 50 lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici ove
presenti, nel settore e nel territorio in cui si svolge I'attivita del datore di lavoro durante I'orario di lavoro e non pud comportare oneri
economici a carico dei lavoratori.

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le
conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati,
essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivita di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel
libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DLgs 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e
integrazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo &
considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini
della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
I Datore di lavoro di ciascuna Impresa esecutrice dovra documentare al CSE di aver consultato il RLS e di avergli fornito eventuali
chiarimenti, se richiesti, sia per quanto riguarda i contenuti del PSC che del POS.
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4  ENTITA PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI/GIORNO

L'entita presunta degli Uomini/Giorno necessari per la realizzazione dell'intera opera ¢ stata ottenuta con il seguente procedimento:

o individuando prima quali sono le percentuali di incidenza della mano d'opera che possono essere applicate ai vari
raggruppamenti (categorie) di lavoro presenti nel quadro economico del progetto;

o determinando successivamente gli importi della mano d'opera, applicando le percentuali di incidenze scelte ai corrispondenti
importi di lavoro;

o sommando tutti gli importi parziali della mano d'opera cosi ricavati;

o infine, dividendo I'importo totale attribuito al costo della mano d’opera per il costo medio di un uomo/giorno.

Dal capitolato speciale d’appalto I'ammontare del lavori per ciascuna lavorazione omogenea risulta;

Lavorazioni omogenee Importo % di incidenza Importi
della Manodopera Mano d'opera
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO € 445.000,00 40,900 % € 190.905,43
ONERI DELLA SICUREZZA € 25.000,00 0,00 % € 0,00
TOTALE € 470.000,00 40,618 % €190.905,43

II calcolo degli Uomini/Giorno sara effettuato dividendo 'importo attribuito al costo della mano d'opera ( € 190.905,43/ 1,1/ 1,13 =
153.584,42) per il costo unitario medio di un Uomo/Giorno (calcolato come la media del costo orario della manodopera dei diversi
livelli; prezzi rilevati con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 3 Aprile 2017 per la Provincia di Torino):

- Operario IV Livello: € 30,50

- Operaio Specializzato: € 28,89

- Operaio Qualificato: € 26,83

- Operaio Comune: €24,14

COSTO UNITARIO ORARIO DI UN UOMO: (30,50 + 28,89 + 26,89 + 24,14) / 4 = € 27,61

COSTO UNITARIO MEDIO DI UN UOMO GIORNO: € 27,61 x 8 h =€ 220,88

UOMINI/GIORNO (153.584,42 / 220,88 )= 695 U/G

Per l'ultimazione dei lavori, previsti in 180 giorni naturali e consecutivi, si dovranno impiegare in media 4 operai.
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5  STIMA ONERI DELLA SICUREZZA

L’Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (ex art. 7 del DPR 222/2003 e nelle successive “Linee guida per 'applicazione del DPR

222/2003” emanate il 1° marzo 2006 - Conferenza delle Regioni e Province Autonome) specifica che debbono essere soggetti a

stima nel PSC soltanto i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta relativi all'elenco delle voci presenti nel punto 4 dello

stesso Allegato (punto 4.1.1, lettere a-g).

Pertanto, ove & prevista la redazione del PSC, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste in

Cantiere, i costi:

- degli apprestamenti previsti nel PSC;

- delle misure preventive e protettive ed ai dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per le lavorazioni
interferent;

- degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti antincendio, agli impianti di evacuazione
fumi;

- dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

- alle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

- degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

- delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.

Mentre non rientrano nei costi della sicurezza da inserire all'interno del PSC i cosiddetti “costi generali’; cioe tutto quanto fa
riferimento allambito applicativo dell'ex DLgs 626/1994 e s. i. e m. delle singole Imprese esecutrici (ad esempio i DPI, la formazione,
linformazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative ecc.), comunque obbligatori per i Datori di lavoro e quindi previsti
nei rispettivi POS (DLgs 81/2008 e s.m. e i., Titolo IV, art. 96, comma 1, lett. g), — e “Documento di Valutazione dei Rischi” art. 26,
comma 3 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. (Possono rientrare nei “costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta”, se previste nel
PSC, ulteriori misure rispetto a quanto gia previsto dalla normativa vigente).

La stima dei costi delle misure di prevenzione e protezione ammonta ad Euro 25.000,00.

Nel computo metrico che segue, si riportano i prezzi di riferimento utili al coordinatore per la sicurezza per la stima dei costi, delle
opere provvisionali necessarie per garantire la sicurezza, la salute e I'igiene nei cantieri temporanei e mobili, secondo quanto
indicato all'art. 100 del D.Lgs 81/2008 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 106/2009.

| prezzi inseriti possono essere riferiti, in relazione alle caratteristiche funzionali dell’'opera:

- al costo di utilizzo dell’'opera provvisionale;

- al costo di acquisto;

Conformemente a quanto indicato al punto 4 dell’Allegato XV del D.Lgs 81/2008, per costo di utilizzo si intende il prezzo richiesto al
committente per 'uso in cantiere dell'opera provvisionale e comprende tre voci:
a) il costo relativo alla posa in opera in cantiere e al successivo smontaggio (mano d’opera, materiale di consumo e
macchinari necessari);
b) il costo relativo alla manutenzione dell'opera per garantire la piena efficienza nel tempo (mano d'opera, materiale di
consumo e macchinari necessari);
c) il costo relativo allammortamento su diversi cantieri (per opere provvisionali che consentono piu riutilizzi), valore calcolato
sull'effettivo ammortamento in riferimento alla tipologia di opere provvisionali prese in esame.
Il costo di utilizzo ¢ stato riferito ad una unita di tempo “standard” base (base di calcolo per la determinazione del costo minimo di
utilizzo), ed in genere é stato adottato, come unita di tempo standard, il mese.
Per costo di acquisto si intende quel costo, a carico del committente, per acquistare in cantiere quella particolare opera provvisionale
determinato solo dal prezzo di vendita dell’'opera stessa.

L'elenco dei nuovi prezzi delle opere relative alla sicurezza (prezzi non ricompresi nel prezziario Regione Piemonte), utilizzato per
determinare il computo metrico estimativo, si basa su valori standardizzati e statistici validi per I'intero territorio nazionale (vedere
I'elaborato con codice RFR_ASS_D-E_DOC_EO04 relativo al computo metrico estimativo definitivo).
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6  SCHEDE DI SICUREZZA COLLEGATE ALLE FASI LAVORATIVE

Nelle pagine seguenti vengono prese in esame le sottofasi lavorative. Per ognuna di queste sottofasi sono qui di seguito analizzati i
rischi derivanti dalla lavorazione stessa. Nel cronoprogramma, le sottofasi saranno raggruppate per una maggiore lettura.

Le fasi e sottofasi delle lavorazioni previste sono quelle indicate nel seguito:

SCHEDE FASI LAVORATIVE
INDICE SOTTOFASI

ALLESTIMENTO CANTIERE:

RECINZIONE

BARACCHE DI CANTIERE

DEMOLIZIONI ESEGUITE A MANO DI SOLAI E MURATURE

SCAVI A SEZIONE RISTRETTA

RIMOZIONE DI INTONACI ESTERNI E DI RIVESTIMENTI E DI RIVESTIMENTI IN GENERE
INTONACI INTERNI ED ESTERNI ESEGUITI A MANO

APPLICAZIONE DI RETI IN FIBRE DI VETRO E BASALTO PER RINFORZO MURATURE
CONTROSOFFITTATURE ANTISFONDELLAMENTO

RIPRISTINO SOTTOSERVIZI

TINTEGIATURE CON RULLO O PENNELLO

POSA IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA

STRUTTURE VERTICALI - CASSERATURA IN LEGNO

STRUTTURE VERTICALI - POSA DEL FERRO LAVORATO

STRUTTURE VERTICALI - DISARMI E PULIZIE

STRUTTURE VERTICALI - GETTO DEL CALCESTRUZZO CON AUTOBETONIERA E AUTOPOMPA
STRUTTURE VERTICALI - DISARMI E PULIZIE

INSTALLAZIONE LINEA VITA
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Recinzione con tubi, pannelli o rete

Cantiere:
Attivita e Possibili rischi connessi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso a carico dell'impresa a carico dei lavoratori

Mazza, piccone, pala e
attrezzi d'uso comune:
martello, pinze, tenaglie.

Autocarro.

Scale a mano
e doppie.

Spostamento dei materiali.

Contatti con le attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e
calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con
particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.
Segnalare la zona interessata allope-razione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in
movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed
alla segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento del mezzo.

| percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Investimento di materiali
scaricati per ribaltamento
del cassone.

Fornire informazioni ai lavoratori.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi,
scarpe antinfortunistiche).

Tenersi a distanza di sicurezza.
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.

Caduta di
persone dall'alto.

Verificare I'efficacia del dispositivo che impedisce I'apertura
della scala oltre il limite di sicurezza.

La scala deve poggiare su base stabile e piana.

La scala doppia deve essere usata completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della
scala doppia.

Movimentazione manuale
dei
carichi.

Impartire  tempestivamente agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti
0 ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione
da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi
pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'inter-vento
di piti persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Investimento per caduta di
pannelli o di altri elementi.

Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di
montaggio.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (caschi,
scarpe antinfortunistiche).

Seguire le disposizioni impartite.

Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.

Avvertenze

Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione agli autoveicoli in transito. Posizionare un'adeguata segnaletica
come previsto dal Codice della Strada. L'ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.

Montaggio delle baracche

Cantiere:

Attivita e Possibili rischi Misure di sicurezza Misure di sicurezza

mezzi in uso connessi a carico dell'impresa a carico dei lavoratori

Attrezzi d'uso comune: | Contatti con le attrezzature. | Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e | Usare i dispositivi di protezione individuale.

mazza, piccone,
martello, pinze, tenaglie,
chiavi.

Autocarro.
Autocarro
idraulico
autogru.

con  braccio

Scale a mano
e doppie.

Trabattelli.

Spostamento dei materiali.

calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso.
Impartire istruzioni in merito alle priorita di montaggio e
smontaggio, ai sistemi di stoccaggio, accatastamento e
conservazione degli elementi da montare o rimossi.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con
particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Attenersi alle istruzioni ricevute in merito alle priorita di
montaggio.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.

Segnalare la zona interessata all'ope-razione.

Non consentire ['utilizzo dellautogru a personale non
qualificato.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in
movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose e
alla segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento del mezzo.

| percorsi non devono avere pendenze eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Caduta di Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco) con | Le imbracature devono essere eseguite correttamente.
Materiali relative informazioni all'uso. Nel sollevamento dei materiali seguire le norme di sicurezza
dall’alto. Segnalare la zona interessata all'ope-razione. esposte.
Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
Schiacciamento. Nelle operazioni di scarico degli elementi impartire precise | Nella guida dell'elemento in sospensione si devono usare sistemi
disposizioni e verificarne I'applicazione. che consentano di operare a distanza di sicurezza (funi, aste,
€cc.).
Caduta di Verificare I'efficacia del dispositivo che impedisce I'apertura | La scala deve poggiare su base stabile e piana.
persone della scala doppia oltre il limite di sicurezza. Usare la scala doppia completamente aperta.
dall’alto. Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala
doppia.
Caduta di Il trabattello deve essere utilizzato secondo le indicazioni | Il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato.
persone fornite dal costruttore da portare a conoscenza dei lavoratori. Il carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito con
dall’alto. Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco. tavole.

Controllare con la livella 'orizzontalita della base.
Non spostare il trabattello con sopra persone o materiale.

Movimentazione manuale
dei
carichi.

Impartire  tempestivamente agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti
0 ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta
posizione da assumere nella movimentazione dei carichi.

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata
con l'inter-vento di pit persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Investimento di elementi.

Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di
montaggio e di smontaggio.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale.

Attenersi alle disposizioni impartite.

Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.
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Demolizioni eseguite a mano di murature

Scheda T05
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi connessi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali  d'uso | Contatti con le attrezzature. | Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione | Usare idonei dispositivi di protezione individuale. Verificare
comune: martello, individuale. con frequenza le condizioni degli attrezzi, con particolare
scalpello, ecc. riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di legno agli

Scalpellature.

elementi metallici.

Martello elettrico.

Scalpellature per rimozioni.

Elettrico.

Fornire utensili di cl. Il (con doppio isolamento).

Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.
L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico
collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura
meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.

Proiezione di schegge.

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale.
Disporre cautele nei confronti delle persone presenti nelle
vicinanze.

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.

Usare cautele nei confronti delle persone presenti nelle
vicinanze.

Polvere. Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione | Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Irrorare le
individuale. macerie con acqua.
Irrorare con acqua.

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione personale | Usare i dispositivi di protezione individuale.

fornire  idonei  dispositivi di  protezione individuale.
(otoprotettori) con relative informazioni all'uso.

Effettuare periodica manutenzione.

Contatto con gli organi in
movimento.

Verificare che gli utensili siano mantenuti in condizioni di buona
efficienza.

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non abbandonare gli
utensili prima del loro arresto totale.

Non rimuovere le protezioni presenti.

La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata
da materiali di risulta.

Impalcati. Caduta di Verificare che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in maniera | Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da costruzione.

Ponti su ruote. persone dall'alto. corretta. Salire e scendere dal ponteggio facendo uso di scale a mano.

Attivita Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la vicinanza | Bloccare le ruote del ponte mobile, non spostarlo con persone
in posizione d'aperture, provvedere ad applicare parapetti alle aperture | sopra.

sopraelevata. stesse.

Spostamento dei materiali,

Movimentazione manuale

Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione dei

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e corretta

caricamento su autocarro. | dei carichi siano rispettate. posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per
carichi. carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con
lintervento di pit persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.
Attivita di  rimozione in | Caduta degli Predisporre sistemi di sostegno. Usare i sistemi di sostegno previsti.
generale e in posizione | elementi in fase di
sopraelevate. rimozione.
Caduta di Predisporre o revisionare opere provvisionali. Mantenere le opere provvisionali in buono stato, non alterarne

persone dall'alto.

le caratteristiche di sicurezza.

Scavi di fondazione eseguiti con escavatore

Cantiere:
Attivita e Possibili rischi conseguenti Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Autocarro. Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di | Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in

Escavatore con benna.
Escavatore con martellone.

trasporto.

Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non
siano direttamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed
alla segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento del mezzo.

| percorsi devono avere pendenza trasversale adeguata.

| mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate
avvicinandosi ai cigli degli scavi.

Investimento.

Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di
trasporto.

Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non
siano direttamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in
movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed
alla segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento dei mezzi.

| percorsi devono avere pendenza trasversale adeguata.

| mezzi meccanici non devono superare le zone delimitate
avvicinandosi ai cigli degli scavi.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di esposizione personale
fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori)
con relative informazioni all'uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale (cuffie o tappi
auricolari).

Proiezione di pietre o di
terra.

Vietare la presenza di persone nelle vicinanze delle macchine.

Mantenersi a distanza di sicurezza.

Caduta delle persone dai
cigi o dai bordi delle
rampe.

Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul ciglio degli
scavi e sul bordo delle rampe (1).

Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare le scale
0 i camminamenti predisposti (2).

Caduta di materiali nello
scavo.

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimita
dei cigli dello scavo (3).

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco e
calzature di sicurezza) con relative informazioni all'uso.

Non accumulare terreno o materiali in prossimita dei cigli dello
scavo.
Usare idonei dispositivi di protezione individuale.

Avvertenze

1) Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
2)  Le scale amano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno.

3)  Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 ¢cm oltre il bordo.
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Verificare 'eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.).

Predisporre rampe solide, ben segnalate, la larghezza deve essere tale da consentire uno spazio di almeno 70 cm oltre la sagoma d'ingombro dei mezzi in

transito.

Qualora il franco sia limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, lungo I'altro lato, piazzole di rifugio ogni 20 m.

Rimozione di intonaci esterni e di rivestimenti in genere

Cantiere:
Attivita e Possibili rischi connessi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali  d'uso | Contatti con le | Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, | Usare i dispositivi di protezione individuale.
comune: martello, attrezzature. casco e calzature antinfortunistiche) con le relative | Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi, con
scalpello, informazioni d'uso. particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di
mazza e punta, ecc. legno agli elementi metallici.
Proiezioni di schegge. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali o | Usare i dispositivi di protezione individuale.
schermi) con le relative informazioni d'uso.
Martello elettrico. Elettrico. Fornire utensili di cl. Il (con doppio isolamento). Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. meccanica.
L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico | Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.
collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.
| cavi devono essere a norma CEl di tipo per posa mobile.
Proiezione di schegge. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (occhiali o | Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
schermo) con relative informazioni sull'uso.
Disporre cautele nei confronti delle persone presenti nelle | Usare cautele nei confronti delle persone presenti nelle
vicinanze. vicinanze.
Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (maschere) | Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
con relative informazioni sull'uso. Irrorare le macerie con acqua.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione personale | Usare i dispositivi di protezione individuale.
fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori)
con relative informazioni all'uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Contatti con gli organi in Verificare che gli utensili siano mantenuti in condizioni di buona | Impugnare saldamente gli attrezzi. Non abbandonare gli
movimento. efficienza. utensili prima del loro arresto totale.
Non rimuovere le protezioni presenti.
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata
da materiali di risulta.
Autocarro. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento.
Segnalare la zona interessata al-'operazione Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed
alla segnaletica di sicurezza.
Effettuare le manovre di retromarcia quando si ha la piena
e totale visibilita. Se necessario farsi aiutare da altre
persone.
Apparecchio di | Caduta di Il sollevamento deve essere effettuato da personale | Effettuare un corretto caricamento del materiale da sollevare,

sollevamento.

Spostamento dei materiali.

materiale dall'alto.

competente.
Impartire precise disposizioni per il sollevamento dei materiali.
Utilizzare cestoni metallici.

secondo le disposizioni ricevute.

Ribaltamento.

Controllare I'efficienza dei dispositivi limitatori di carico e fine
corsa.

Esporre sempre i cartelli indicanti i limiti di carico propri per il
tipo di macchina.

Sollevare quantita di materiale non eccedente il limite
consentito per il tipo di macchina.

Movimentazione manuale
dei

Impartire  tempestivamente agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e corretta
posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per

carichi. 0 ingombranti. carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con
l'intervento di piu persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.
Polvere. Predisporre un apposito canale per lo scarico delle macerie. Per lo scarico delle macerie usare esclusivamente I'apposito
Il canale deve essere collocato in modo tale che la parte inferiore | canale.
non sia ad altezza maggiore di metri 2 dal livello del piano di | Irrorare le macerie con acqua.
ricevimento e la parte superiore (imbocco) sia protetta.
Fornire i dispositivi di protezione individuale (maschere).
Indossare i dispositivi di protezione individuale.
Caduta di Predisporre o revisionare le opere provvisionali. Mantenere le opere provvisionali in buono stato, non alterarne

persone dall'alto.

le caratteristiche di sicurezza.

Contatto con il materiale
tagliente,

Fornire indumenti adeguati.

Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale
forniti.
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pungente,
irritante.

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature
antinfortunistiche) con le relative informazioni d'uso.

Avvertenze

Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle norme vigenti.

Intonaci eseguiti a mano o a macchina

Scheda M01
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi connessi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi Contatti con gli attrezzi. Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature | Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
manuali. di sicurezza, casco) con relative informazioni all'uso. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.
Ponti Cadute di | Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano allestiti | Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale.
su cavalletti. persone ed utilizzati in maniera corretta. Vietarne il montaggio sugli | Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a
Impalcati. dall’alto. impalcati del ponteggio. mano.
Ponteggi.
Applicare regolari parapetti, o sbarrare le aperture prospicienti | E vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi
il vuoto, se l'altezza di possibile caduta & superiore am 2. brevi. E altresi vietato utilizzare, come appoggio delle tavole,
le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.
Verificare il corretto allestimento del ponteggio esterno.
E vietato, inoltre, allestire ponti su cavalletti sul ponteggio.
Schizzi Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e | Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
e allergeni. occhiali o schermi) e indumenti protettivi, con relative

Spostamento dei materiali.

informazioni all’'uso.

Movimentazione manuale
dei
carichi.

Impartire  tempestivamente agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti
0 ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione
da assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi
pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento
di piti persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze

La larghezza dell'impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.

Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm.

Gliimpalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza.

Applicazione di reti in fibre di vetro e di basalto per rinforzo murature

Cantiere:

Scheda T18

Attivita e
mezzi in uso

Possibili rischi connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’'uso comune:
martello, pinze, tenaglie,
leva.

Impalcati.
Ponteggio.
Trabattelli.
Ponti su
cavalletti.

Spostamento dei materiali.

Contatti con le attrezzature.

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature
antinfortunistiche) con le relative informazioni sull'uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con
particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Caduta di
persone dall'alto.

Verificare che gli impalcati, i ponteggi, i trabattelli, i ponti su
cavalletti (o qualsiasi altra struttura atta a lavorare in posizione
elevata), siano allestiti ed utilizzati correttamente (1).

Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da costruzione.
Salire e scendere dal ponteggio facendo uso delle scale a
mano di collegamento fra i diversi impalcati.

Mantenere le opere provvisionali in buono stato non alterarne
le caratteristiche di sicurezza.

E vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi
brevi. E altresi vietato utilizzare, come appoggio delle tavole,
le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna 0 montare
i ponti su cavalletti sul ponteggio.

Movimentazione manuale
dei
carichi.

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la posizione
corretta nella movimentazione dei carichi.

| carichi pesanti o ingombranti devono essere movimentati con
I'inter-vento di piu persone per ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze

(") Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm.
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Controsoffittature antisfondellamento

Cantiere:

Scheda NO1

Attivita e
mezzi in uso

Possibili rischi connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali.

Scale a mano doppie.

Trabattelli.

Utensili elettrici.

Chiodatrice.

Spostamento dei materiali.

Contatti con gli attrezzi.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e
calzature di sicurezza, scarpe, casco, occhiali o schermo) con
relative informazioni all'uso.

Usare idonei dispositivi di protezione individuale.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. Nell'uso
degli attrezzi da taglio, prestare attenzione alla posizione delle
mani.

Caduta di
persone dall'alto.

Verificare I'efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo che
impedisce I'apertura della scala oltre il limite di sicurezza.

La scala deve poggiare su base stabile e piana.
La scala doppia deve essere usata completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul piano della scala doppia

Caduta di
persone dall'alto.

Il trabattello deve essere allestito secondo le indicazioni fornite
dal costruttore e da portare a conoscenza dei lavoratori.
Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco.

Il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato.

Il carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito con
tavole.

Controllare con la livella le oriz-zontalita della base.

Elettrico. Fornire utensili di cl. Il (con doppio isolamento).
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.
L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico | Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura
collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. meccanica.
| cavi devono essere a norma CEl di tipo per posa mobile.
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire | All'occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale.

idonei dispositivi di protezione individuale (oto-protettori) con
informazioni all'uso.

Rimbalzo del chiodo.

Verificare frequentemente I'idoneita dell'attrezzo.

Verificare la congruita della cavita in rapporto al tipo di
struttura ed impartire precise disposizioni Fornire idonei
dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di
sicurezza, casco, occhiali 0 schermo) con informazioni all'uso.

Seguire le istruzioni e usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Far allontanare i lavoratori non addetti.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di esposizione personale,
fornire idonei dispositivi di protezione individuale (cuffie o tappi
auricolari).

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.

Movimentazione manuale
dei

Impartire  tempestivamente agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti

Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti o

carichi. o0 ingombranti. ingombranti la massa va movimentata con lintervento di piu
Per il trasporto manuale dei pannelli in cartongesso mantenere | persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
sgombre le zone di transito.
Urto contro i Stabilire apposite modalita per la movimentazione degli elementi | Movimentare gli elementi lunghi con molta cautela seguendo
materiali. lunghi. Per il trasporto manuale dei pannelli mantenere sgombre le | le istruzioni impartite.

zone di fransito.

Ripristino Sottoservizi

Scheda U18
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi connessi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso a carico dellimpresa a carico dei lavoratori
Aftrezzi  manuali:  pala, | Contatto con le | Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature | Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con
badile, carriola. attrezzature. antinfortunistiche) con informazioni sull'uso. frequenza le condizioni degli attrezzi.
Mezzo di Contatto con il mezzo e | Vietare lo stazionamento di persone nel raggio d'azione del | Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.
movimentazione degli | conil carico. mezzo. Non sostare nel raggio di movimentazione.
elementi. Predisporre sistemi che consentano la guida del carico a
distanza di sicurezza (funi o aste) impartendo disposizioni agli
addetti.
Esporre le norme per I'imbracatura dei carichi.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti,
casco e calzature di sicurezza) informazioni all'uso.
Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (maschera). [ Usare i dispositivi di protezione individuale.
Caduta di Allestire parapetti o sbarramenti perimetralmente ai cigli e sul | Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare i
persone bordo dello scavo. Predisporre scale a pioli per la salita e la [ camminamenti predisposti o scale regolamentari.
nello scavo. discesa.
Franamento Oltre m 1,50 di profondita allestire armature delle pareti se non | Non uscire dalle zone protette.
della parete offrono sufficienti garanzie di stabilita. Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
dello scavo. Per profondita inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo 'eventuale
necessita di armare le pareti dello scavo, non solo riguardo alla
natura del terreno, ma anche alla posizione lavorativa di coloro che
devono operare sul fondo.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco e calzature
di sicurezza) con relative informazioni alluso.
Caduta di materiali nello | Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimita | Non accumulare terreno o materiali in prossimita dei cigli dello
scavo. dei cigli dello scavo. Fornire idonei dispositivi di protezione | scavo.
individuale (casco e calzature di sicurezza) con informazioni | Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
all'uso.
Contatto con Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti) con | Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
i leganti riferimento alle schede di sicurezza.
cementizi.
Movimentazione manuale | Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far usare | La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o pesanti
dei attrezzature meccaniche. deve avvenire con l'intervento di pit persone al fine di ripartire e
carichi. Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, impartire agli | diminuire lo sforzo.
addetti le istruzioni necessarie affinché assumano delle
posizioni corrette.
Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
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Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno.

Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per aimeno 30 cm oltre il bordo.

Il tipo d’armatura ed il metodo di posa devono essere progettati in relazione alla profondita dello scavo per non esporre i lavoratori al rischio di seppellimento.

Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.

Tinteggiature eseguite a rullo o a pennello

Scheda M09

Cantiere:
Attivita e Possibili rischi connessi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi Contatti con gli attrezzi. Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature | Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
manuali. di sicurezza, casco) con relative informazioni all’uso.
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.

Ponti su Caduta di Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano allestiti | Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con materiale.
cavalletti. persone dall'alto. ed utilizzati in maniera corretta. Vietarne il montaggio sugli | Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a
Impalcati. impalcati del ponteggio. mano.
Ponteggi.

Spostamento dei materiali.

Applicare regolari parapetti, o sbarrare le aperture prospicienti
il vuoto, se I'altezza di possibile caduta & superiore am 2.

Verificare il corretto allestimento del ponteggio esterno.

E vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi
brevi. E altresi vietato utilizzare, come appoggio delle tavole,
le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna o allestire i
ponti su cavalletti sui ponteggi.

Schizzi
e allergeni.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e
occhiali o schermi) e indumenti protettivi , con relative
informazioni all'uso.

Usare idonei dispositivi di protezione individuale.

Movimentazione manuale
dei
carichi.

Impartire  tempestivamente agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti
0 ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta
posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingom-branti la massa va movimentata con
lintervento di pit persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Avvertenze

La larghezza dellimpalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.
Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti € non presentare parti al shalzo superiori a 20 cm.

Gliimpalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza.

Per la formazione delle fasce la rimozione di alcuni elementi dell'impalcato deve essere ridotta al minimo e per tempi brevi.

Strutture verticali — Casserature in legno

Cantiere:

Scheda G01

Attivita e
mezzi in uso

Possibili rischi connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’'uso comune:
martello, mazza, pinze,
sega,

accetta, carriola.

Sega circolare.

Contatti con le attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e
calzature antinfortunistiche) con le relative informazioni
sull'uso.

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. Verificare
con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di legno agli
elementi metallici.

Contatti con gli organi in
movimento.

Autorizzare all'uso solo personale competente.

Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni degli
organi in movimento e di dispositvo che non permetta il
riavviamento automatico della macchina (es. bobina di sgancio).

Non indossare abiti svolazzanti, non rimuovere le protezioni.
Seguire le istruzioni sul corretto uso della macchina.

La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e libera dai
materiali di risulta.

Proiezione di schegge.

Fornire i dispositivi di protezione individuale
schermo) con le relative informazioni sull'uso.

(occhiali o

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare | Collegare la macchina allimpianto elettrico di cantiere in
quadro elettrico collegato elettricamente a terra. assenza di tensione.
| cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEl e | Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per urti o
adatti per posa mobile. usura meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavi
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. elettrici.
Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione personale | Usare i dispositivi di protezione individuale.

fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori)
con le relative informazioni sull'uso.
Effettuare periodiche manutenzioni.
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Scale a mano.

Ponti
su cavalletti.

Caduta di
persone dall'alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti
e con le estremita antisdrucciolevoli.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri d'altezza.
Verificare I'efficienza del dispositivo che impedisce I'apertura
della scala oltre il limite di sicurezza.

Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e piana.

Le scale doppie devono sempre essere usate completamente
aperte.

Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver
adottato idonei vincoli.

Caduta di
persone dall'alto.

Verificare che i ponti su cavalletti siano allestiti ed utilizzati in
maniera corretta (1).

Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2, per la vicinanza
d'aperture, occorre applicare i parapetti alle aperture stesse.

Le salite e le discese dal piano di lavoro devono avvenire
tramite regolamentare scala a mano.

E vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi
brevi. E altresi vietato utilizzare, come appoggio delle tavole,
le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna.

Strutture verticali - Posa del ferro lavorato

Scheda G03
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi connessi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Attrezzi d'uso comune: | Contatti con le attrezzature. | Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature | Usare idonei dispositivi di protezione individuale. Verificare

martello, pinze, tenaglie,
leva.

Scale a mano.

Trabattelli.

Ponteggi.

Apparecchi di
sollevamento.

Saldatrice.

antinfortunistiche) con le relative informazioni sull'uso.

con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di legno agli
elementi metallici.

Caduta di
persone dall'alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti
€ con le estremita antisdrucciolevoli.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri d'altezza.
Verificare I'efficienza del dispositivo che impedisce I'apertura
della scala oltre il limite di sicurezza.

Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e piana.

Le scale doppie devono sempre essere usate completamente
aperte.

Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver
adottato idonei vincoli.

Caduta di Verificare che i trabattelli siano allestiti ed utilizzati in maniera | La salita e la discesa dal piano di lavoro deve avvenire tramite
persone corretta. regolamentare scala a mano.

dall'alto.

Caduta di Verificare che i ponteggi esterni a montante siano | Non rimuovere le protezioni allestite sui ponti e sottoponti.
persone regolarmente dotati di parapetti e che i piani di calpestio siano

dall'alto. completi in ogni loro parte.

Caduta  di  materiale [ Il sollevamento deve essere eseguito da personale | Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da
dall'alto. competente. sollevare.

Verificare I'idoneita dei ganci e delle funi che devono riportare
la loro portata massima.

Verificare I'efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio per
impedire I'accidentale sganciamento del carico.

Contatti con gli

Fornire i dispositivi di protezione individuale (caschi).

Non sostare nella zona delle operazioni, avvicinarsi solo

elementi in quando il carico & ad un’altezza tale da permettere in modo
sospensione. sicuro la movimentazione manuale.
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.
Elettrico. La macchina deve essere usata da personale competente. Posizionare la macchina al di fuori del’armatura metallica
L'alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare | (luogo conduttore ristretto).
quadro elettrico. Verificare I'integrita della pinza portaelettrodo.
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni dovuti a
| cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEl e | yrti o 3 usura meccanica.
adatt per la posa mobile. Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavi.
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.
Radiazioni. Fornire i dispositivi di protezione individuale (schermi protettivi | Usare i dispositivi di protezione individuale (schermi protettivi,

e occhiali) e relative informazioni sull'uso a tutti gli addetti alla
saldatura.

occhiali).

Proiezione di materiale
Incandescente.

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e scarpe)
e adeguati indumenti protettivi, con le relative informazioni
sull'uso a tutti gli addetti alla saldatura.

Usare i dispositivi di protezione individuale e indossare
indumenti protettivi.

Strutture verticali - Getto del calcestruzzo con autobetoniera e autopompa

Cantiere:

Scheda G06

Attivita e
mezzi in uso

Possibili rischi connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’'uso comune.

Autobetoniera.

Autopompa.

Contatti con le attrezzature.

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di lavoro in modo
agevole e sicuro.

Distribuire i dispositivi di protezione individuale con le relative
informazioni sull'uso.

Verificare periodicamente le condizioni degli attrezzi.
Usare i dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature
antinfortunistiche).

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione con
relativa segnaletica.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in
movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed
alla segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento del mezzo.

| percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive.

Rispettare scrupolosamente i percorsi segnalati.

Investimento.

Organizzare adeguati percorsi pedonali e di circolazione con
relativa segnaletica.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed
alla segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento del mezzo.

Prima di azionare la pompa verificare che il mezzo abbia
completamente esteso gli stabilizzatori.

Attenersi strettamente alle disposizioni ricevute.

Contatto con le

Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida la

L'addetto al getto deve seguire le
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Vibratore.

attrezzature. tubazione flessibile della pompa. istruzioni ricevute affinché non subisca colpi di frusta dovuti a
Fino a quando la pompa ¢ in azione interdire la zona di getto. | sbandieramenti laterali della tubazione flessibile.
Durante il funzionamento della pompa € vietato avvicinarsi alla
zona interessata dal getto.
Nelle pause non abbandonare I'estre-mita del tubo flessibile nel
getto.
Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti) con le
relative informazioni sull’uso. Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare | Posizionare il convertitore trasformatore in luogo protetto da

quadro elettrico collegato elettricamente a terra.

| cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEl e
adatti per la posa mobile.

Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.

getti d’acqua e da urti meccanici.

Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni dovuti a
urti 0 ad usura meccanica ed in modo che non costituiscano
intralcio.

Strutture verticali — Disarmi e pulizie

Cantiere:

Scheda G07

Attivita e
mezzi in uso

Possibili rischi connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’'uso comune.
Apparecchi di

sollevamento.

Puliscipannelli.

Scale a mano.

Trabattelli.

Spostamento dei materiali.

Contatti con le attrezzature.

Fornire i dispositivi di protezione individuale (casco,
guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative
informazioni sull’'uso.

Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.

Caduta  di
dall’alto.

materiale

Il sollevamento deve essere effettuato da personale
competente.
Verificare I'idoneita dei ganci e delle funi.

Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da
sollevare.
Verificare I'efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio.

Contatti gli con elementi in

Fornire i dispositivi di protezione individuale (casco).

Indossare i dispositivi di protezione individuale.

sospensione. Non sostare nelle zone d'operazione.

Contatti con Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, scarpe | Indossare i dispositivi di protezione individuale. Non introdurre

organi antinfortunistiche). le mani nella apertura della macchina dove viene inserito il

in movimento. pannello.

Non inserire tavole o pannelli di formato ridotto.

Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare | Collegare la macchina allimpianto elettrico di cantiere, in
quadro elettrico collegato elettricamente a terra. assenza di tensione. Posizionare i cavi elettrici in modo da
| cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEl e | evitare danni per urti o usura meccanica ed in modo che non
adatti per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei | costituiscano intralcio.
cavi elettrici. Segnalare eventuali danni riscontrati nei cavi elettrici.

Caduta di Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti | Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e piana.

persone dall'alto.

e con le estremita antisdrucciolevoli.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri d'altezza.
Verificare I'ef-ficienza del dispositivo che impedisce I'apertura
della scala oltre il limite di sicurezza.

Le scale doppie devono sempre essere usate completamente
aperte.

Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver
adottato idonei vincoli.

Caduta di
persone dall'alto.

Verificare che i trabattelli siano allestii ed utilizzati in maniera
corretta.

Le salite e le discese dal piano di lavoro devono avvenire
tramite regolamentare scala a mano.

Movimentazione manuale
dei

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far usare
attrezzature meccaniche. Nei casi di movimentazione manuale

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o pesanti
deve avvenire con l'intervento di pit persone al fine di ripartire e

carichi. dei carichi, impartire agli addetti le istruzioni necessarie. diminuire lo sforzo.
Schiacciamento, urti e | Istruire gli addetti affinché effettuino il disarmo con la | Gli addetti devono operare seguendo le istruzioni fornite per
colpi. rimozione graduale dei casseri e delle strutture di sostegno, | un graduale disarmo assumendo posizioni sicure € movimenti

evitando improwvisi cedimenti nelle fasi transitorie.

coordinati nell'ambito della squadra di lavoro.

Avvertenze

Per accedere ai posti di lavoro elevati si devono allestire andatoie o passerelle con impalcato completo di tavole da ponte e regolare parapetto.
Nelle parti della struttura prospicienti il vuoto predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti) per impedire cadute di persone dall'alto.

Posa in opera di carpenteria metallica

Scheda Y13
Cantiere:
Attivita e Possibili rischi connessi Misure di sicurezza Misure di sicurezza
mezzi in uso a carico dell'impresa a carico dei lavoratori
Gru atorre. Caduta  di  materiale | Verificare I'idoneita dei ganci e delle funi che devono avere | Verificare I'efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio,
dall'alto. impressa la portata massima. per impedire I'accidentale sganciamento del carico.
Sollevamento dei materiali. Impartire disposizioni operative per I'imbracatura. Seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute a fare uso dei
Segnalare o segregare I'area interessata. dispositivi di protezione individuale forniti.
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione | Non permanere sotto o in prossimita dei carichi sospesi.
individuale.
Ribaltamento. Verificare frequentemente lefficienza dei dispositivi limitatori di [ Le manovre devono essere eseguite cercando di ridurre al
carico. minimo I'oscillazione del carico. Lavorare sempre con carichi
di valore inferiore alla portata massima riportata sul braccio
della gru.
Lavori in posizione | Cadute di Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti | Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e piana.

sopraelevata, sganciamento
degli elementi sollevati.

persone dall’alto.

e con le estremita antisdrucciolevoli.
Verificare I'efficienza del dispositivo che impedisce I'apertura

Le scale doppie devono sempre essere usate

completamente aperte.
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Scale a mano.

della scala doppia oltre il limite di sicurezza.

Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver
adottato idonei vincoli.

Caduta degli
elementi.

Prevedere il distacco dell'attrezzatura di imbracatura dal gancio
del mezzo di movimentazione solo quando la stabilita
dell’elemento ¢ assicurata.

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale.

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale.

Seguire le istruzioni ricevute.

Posizionamento ed

assemblaggio degli element.

Movimentazione manuale
dei
carichi.

Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione dei carichi
siano rispettate.

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o
pesanti deve avvenire con l'intervento di piu persone, al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Schiacciamento.

Nelle fasi transitorie di posizionamento dei prefabbricati,
impiegare i contrasti in modo tale che sia assicurata la stabilita
al ribaltamento.

Interdire le zone d’operazione.

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale.

| contrasti devono essere correttamente posti e controllati
con frequenza.

Posizionamento ed

assemblaggio degli element.

Caduta di
persone dall’alto.

Predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti)
nelle parti della struttura prospiciente il vuoto.

Mantenere efficienti le opere provvisionali
controllando nel tempo lo stato di conservazione.

impiegate,

Saldatrice Elettrico. L'alimentazione deve essere fornita tramite regolare quadro | Verificare I'integrita della pinza porta elettrodo.
elettrica. elettrico collegato a terra. Posizionare i cavi in modo che non siano oggetto di azioni
| cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEl e adatti | meccaniche e non  costituiscano intralcio  alla
alla posa mobile. movimentazione.
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei
cavi.
Radiazioni. Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi di protezione | Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
individuale (schermi ed occhiali).
Proiezione di  materiale | Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi di protezione | Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.
incandescente. individuale (guanti, scarpe, schermi) ed adeguati indumenti
protettivi.
Smerigliatrice, flessibile. Contatto con Verificare che gli utensili siano dotati della protezione del disco | Non indossare abiti svolazzanti e non rimuovere le
organi e di comando ad uomo presente. protezioni.
in movimento. Per la levigatura non usare mai il disco da taglio.

Proiezione di schegge.
Elettrico.
Rumore.

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale.

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.

Attrezzi d'uso comune:
martello,

tenaglie,

cacciaviti, chiavi.

Contatti con le attrezzature.

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale.

Usare idonei dispositivi di protezione individuale.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con
particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Installazione delle linee vita

Cantiere:

Scheda V48

Attivita e
mezzi in uso

Possibili rischi connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Apparecchio di sollevamento.

Sollevamento dei materiali.

Caduta di
materiali dall'alto.

Impartire precise disposizioni per Iimbracatura ed il
sollevamento dei materiali.

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale.

Eseguire corrette imbracature secondo le disposizioni
ricevute.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Attrezzi manuali.
Assemblaggi.

Posizionamento e fissaggio
dei diversi elementi.

Contatti con le attrezzature.

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.

Caduta di
persone dall'alto.

Vigilare sul corretto utilizzo delle cinture di sicurezza.

Seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute.

Indossare le cinture di sicurezza e fissare la fune di
trattenuta come da istruzioni ricevute.
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SEGNALETICA
AVVERTIMENTO
caduta materiali dall'alto
CADUTA
MATERIALI

DALL'ALTO

carichi sospesi

CARICHI SOSPESI
lavori in corso i

A

PERICOLO
MACCHINE
IN MOVIMENTO

macchine in movimento

pericolo elettrico

pericolo esplosione

PERICOLO DI ESPLOSIONE
incendio

PERICOLO DI INCENDIO

sostanze nocive

MATERIALE NOCIVO

DIVIETO

limite di velocita
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vietato fumare

vietato gettare materiali dai ponteggi

VIETATO
GETTARE
MATERIALI DAI
PONTEGGI

vietato l'accesso

vietato l'ingresso

VIETATO L'ACCESSO
AINON ADDETTI AI LAVORI

vietato passare nell'area dell'escavatore

VIETATO PASSARE
0 SOSTARE NEL

RAGGIO D'AZIONE

DELL'ESCAVATORE |

vietato passare o sostare

VIETATO PASSARE
0 SOSTARE SOTTO
| PONTEGGL INPALCATURE |
. O CARICHI SCSPESI

vietato salire e scendere dai ponteggi

E VIETATO
SALIRE E
SCENDERE
ALL'ESTERNO
DEI PONTEGGI!

PRESCRIZIONE
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cintura di sicurezza

indumenti protettivi

protezione degli occhi

POrotezione dei piedi

protezione del cranio

protezione del viso

protezione delle mani

protezione delle vie respiratorie

protezione dell'udito
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7 SCHEDE DI SICUREZZA PER L’IMPIEGO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE TIPO

L'impresa esecutrice ¢ pregata di farle proprie ed integrarle adattandole alle caratteristiche specifiche di ogni singolo mezzo o
attrezzatura che utilizzera.
Nell'ambito della “formazione ed informazione” & inoltre pregata di documentarne il personale che sara autorizzato all'uso.

Disposizioni per I'uso delle macchine in cantiere:
Prima di consentire ai Lavoratori I'uso di una qualsiasi macchina / attrezzatura tipo ecc. il Preposto dovra accertarsi che I'operatore o
il conduttore conosca:

- le principali caratteristiche della macchina (dimensioni, peso a vuoto, capacita prestazionale ecc.;

- le pendenze massime longitudinali e trasversali su cui la macchina puo stazionare od operare senza pericolo;

- il posizionamento, il funzionamento degli organi di comando e il significato dei dispositivi di segnalazione di sicurezza;
- ladata dell'ultima manutenzione ordinaria/straordinaria operata sulla macchina/attrezzatura.

Il Preposto dovra inoltre verificare che:

- lamacchina sia dotata di libretto di istruzioni e che la stessa sia corredata di normale libretto ex ENPI;

- l'operatore sia in possesso di patente (obbligatoria per le macchine che si muovono su strada) e che abbia sufficienti nozioni di
meccanica per individuare guasti o difetti;

- l'operatore abbia a sua disposizione i necessari DPI;
- lamacchina / attrezzatura sia riportata nel POS tra quelle che si intende utilizzare.

SCHEDE DI SICUREZZA PER L'IMPIEGO DI MACCHINARI E/O ATTREZZATURE
1- AUTOCARRO CON GRU
2- UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
3- BETONIERA A BICCHIERE
4- MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
5- SMERIGLIATRICE
6- COMPRESSORE D’ARIA
7- TAGLIAPIASTRELLE
8- AUTOBETONIERA
9- POMPA PER IL CALCESTRUZZO
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1 AUTOCARRO CON GRU

Cantiere:

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Prima dell'uso

verificare I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
verificare |'efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa

controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilita del mezzo

Durante l'uso

azionare il girofaro
non trasportare persone all'interno del cassone

adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare
a passo d’'uomo in prossimita dei posti di lavoro

richiedere I'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilita & incompleta
non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata

non superare la portata massima

non superare I'ingombro massimo

posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante
il trasporto

non caricare materiale sfuso oltre I'altezza delle sponde

durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore
e non fumare

segnalare tempestivamente eventuali guasti

Dopo l'uso

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione con particolare
riguardo per i pneumatici e per I'impianto frenante

segnalare eventuali anomalie di funzionamento
pulire il mezzo e gli organi di comando

Possibili rischi connessi

Dispositivi di protezione individuale

- urti, colpi, impatti, compressioni
- oli minerali e derivati

- cesoiamento, stritolamento

- incendio

- guanti

- calzature di sicurezza
- casco

- tuta

2 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Cantiere:

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Prima dell’'uso

verificare |a presenza e la funzionalita delle protezioni
verificare la pulizia dell'area circostante

verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro
verificare I'integrita dei collegamenti elettrici

verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra
verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione

Durante l'uso
\

afferrare saldamente I'utensile
non abbandonare I'utensile ancora in moto

indossare i dispositivi di protezione individuale

Dopo I'uso

lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali
lasciare la zona circostante pulita
verificare |'efficienza delle protezioni

segnalare le eventuali anomalie di funzionamento

Possibili rischi connessi

Dispositivi di protezione individuale
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- punture, tagli, abrasioni
- elettrici
- rumore

- guanti

- calzature di sicurezza
- cuffie o tappi auricolari
- occhiali

3 BETONIERA A BICCHIERE

Cantiere:

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Prima dell'uso

verificare la presenza delle protezioni alla corona, agli organi
di trasmissione e agli organi di manovra

verificare |a presenza dell'impalcato sovrastante il posto di manovra, se la macchina € sotto il raggio d'azione della gru
o0 in vicinanza del ponteggio

verificare I'integrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra, per la parte visibile, e il corretto funzionamento degli interruttori e
dei dispositivi elettrici di alimentazione e di manovra

Durante l'uso

non modificare le protezioni
non eseguire lubrificazioni, pulizie, manutenzioni o riparazioni sugli organi in movimento

le lavorazioni non devono comportare la movimentazione
di carichi troppo pesanti o, in condizioni disagiate, utilizzare
le attrezzature manuali messe a disposizione

Dopo l'uso

disattivare i singoli comandi e la linea generale di alimentazione
lasciare la macchina pulita e lubrificata
controllare la permanenza di tutti i dispositivi di protezione

Possibili rischi connessi

Dispositivi di protezione individuale

- urti, colpi, impatti, compressioni
- punture, tagli, abrasioni

- elettrici

- rumore

- cesoiamento, stritolamento

- allergeni

- caduta di materiale dall'alto

- polveri, fibre

- getti, schizzi

- movimentazione manuale dei carichi

- guanti

- calzature di sicurezza
- casco

- cuffie o tappi auricolari
- maschere respiratorie
- tuta

4 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

Cantiere:

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

- verificare l'integrita ed efficienza dei componenti dell'utensile quali il cavo di alimentazione, il doppio isolamento (220 V), presa, interruttore, ecc.
- verificare che la punta da utilizzare sia idonea al materiale da demolire (murature, intonaci, calcestruzzi, pietre naturali, conglomerati bituminosi, ecc.).
§ - verificare che la punta prescelta sia correttamente montata, serrata, e che non presenti segni di usura avanzata o anomala.
§ - verificare I'efficienza della doppia impugnatura dell’utensile.
E - verificare che I'utensile sia almeno marchiato CE.
- segnalare che la zona & esposta a livelli di rumorosita elevata ed a polveri.
- utilizzare I'utensile impugnandolo sempre saldamente per le due maniglie.
- verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi del posto di lavoro e che non si creino pieghe o strozzature che potrebbero danneggiare
lintegrita e la sicurezza dello stesso cavo o delle prese.
§ - eseguire sempre il lavoro in posizione stabile, considerando anche che il Demolitore potrebbe strattonare chi lo utilizza favorendone la perdita dell’equilibrio.
Zs - esigere che vengano indicati i tempi massimi di lavoro consecutivo consentito per I'utilizzo del demolitore, ed i tempi di riposo, per evitare danni fisici
§ alloperatore.
[=)
- rispettare i tempi di lavoro e di riposo assegnati.
- durante le pause di lavoro interrompere sempre I'alimentazione elettrica dell'utensile.
- segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell'utensile o di situazioni lavorative che possono interferire con la sicurezza.
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- staccare il collegamento elettrico dell'utensile.
- verificare che I'utensile non abbia subito danneggiamenti durante I'uso.
§ - verificare ancora I'efficienza del cavo, dell'interruttore e dei dispositivi di protezione, ecc.
§. - segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate.
. - eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’'uso e manutenzione rilasciato dalla casa costruttrice.
- riporre 'utensile sempre in perfetta efficienza, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- Elettrocuzione. Vibrazioni. Polveri. Rumore. - guanti .
- calzature di sicurezza
- Urti. Colpi. Punture. - €asco

- Rottura di sottoservizi in attivita. - cufiie 0 tappi auricolar

- Movimentazione manuale dei carichi.

5 SMERIGLIATRICE

Cantiere:

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

verificare I'integrita ed efficienza dei componenti dell'utensile quali il cavo di alimentazione, il doppio isolamento (220 V), presa, interruttore, ecc.

verificare che il disco sia idoneo al materiale da lavorare (ferro, gres, cls, pietre naturali, ecc.).

verificare che il disco sia correttamente montato, serrato, e che non presenti segni di usura avanzata o anomala.

verificare I'integrita ed il corretto posizionamento del carter di protezione del disco.

verificare I'efficienza della doppia impugnatura del Flex.

Prima dell'uso

verificare che I'utensile sia almeno marchiato CE.

segnalare se la zona & esposta a livelli di rumorosita elevata ed a polveri.

utilizzare il Flex impugnandolo sempre saldamente per le due maniglie.
verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi del posto di lavoro e che non si creino pieghe o strozzature che potrebbero danneggiare
l'integrita e la sicurezza dello stesso cavo o delle prese.

eseguire sempre il lavoro in posizione stabile, considerando anche che il Flex potrebbe strattonare chi lo utilizza e favorire la perdita di equilibrio.

non rimuovere il carter di protezione del disco.

Durante l'uso

durante le pause di lavoro interrompere sempre I'alimentazione elettrica dell’utensile.

segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell'utensile o di situazioni lavorative che possono interferire con la sicurezza.

staccare il collegamento elettrico dell'utensile.

verificare che I'utensile non abbia subito danneggiamenti durante I'uso.

verificare ancora I'efficienza del cavo, dell'interruttore e dei dispositivi di protezione, ecc.

segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate.

Dopo I'uso

esequire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione rilasciato dalla casa costruttrice.

riporre I'utensile sempre in perfetta efficienza, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc.

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale

- guanti
- calzature di sicurezza
- Urti. Colpi. Tagli. Abrasioni - casco
- cuffie o tappi auricolari

- Elettrocuzione. Vibrazioni. Polveri. Rumore.

6 COMPRESSORE D’ARIA

Cantiere:

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

- posizionare la macchina in luogo aerato
- sistemare il compressore in posizione sicuramente stabile
- allontanare dalla macchina i materiali infiammabili

- verificare la funzionalita della strumentazione

Prima dell'uso

- verificare la pulizia del filtro dell'aria

- verificare le connessioni dei tubi
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aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e fino
al raggiungimento dello stato di regime del motore

tenere sotto controllo i manometri

° R
w
= N " .
© - non rimuovere gli sportelli del vano motore
c
S - effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento
= € non fumare
- segnalare eventuali funzionamenti anomali
- spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria
] - eseguire le operazioni di revisione e manutenzione
= a motore spento e senza fumare
o
3 - nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite da fabbricante

Possibili rischi connessi

Dispositivi di protezione individuale

- rumore
- oli minerali e derivati
- incendio

- guanti
- calzature di sicurezza
- casco
- cuffie o tappi auricolari

7 TAGLIAPIASTRELLE

Cantiere:

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Prima dell'uso

verificare I'integrita dei collegamenti elettrici e di terra visibili
verificare |'efficienza della lama di protezione al disco

verificare la regolarita delle protezioni agli organi di trasmissione
verificare il corretto funzionamento dell'interruttore

posizionare correttamente il cavo di alimentazione affinché
non intralci i passaggi e non sia soggetto a calpestio

Durante I'uso

mantenere I'area di lavoro sgombra dai materiali di scarto
controllare il livello del’acqua nella vaschetta

utilizzare il carrello porta pezzi

segnalare eventuali guasti o funzionamenti anomali

Dopo I'uso

disinserire la linea elettrica di collegamento
pulire la macchina, la vaschetta e le zone limitrofe

eseguire i lavori di manutenzione secondo le indicazioni
fornite dal fabbricante

Possibili rischi connessi:

Dispositivi di protezione individuale

- punture, tagli, abrasioni - guanti

- elettrici - calzature di sicurezza
- rumore - cuffie o tappi auricolari
- polveri, fibre - tuta

8 AUTOBETONIERA

Cantiere:

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

Prima dell'uso

verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre di rotazione,

allungamento o sollevamento del braccio

controllare i percorsi e le aree di manovra

verificare |'efficienza dei comandi

applicare le apposite piastre per aumentare, se previsto,
la superficie di appoggio degli stabilizzatori

verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare uno spazio sufficiente e sicuro per il passaggio delle persone

o delimitare la zona operativa con transenne, cavalletti
0 nastri segnatori
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- Durante il posizionamento e lo spostamento del braccio del mezzo & necessario tenere un adeguata distanza di sicurezza dalle
linee aeree nude (5 metri). In caso di impossibilita ad operare per la vicinanza di una linea elettrica contattare preventivamente
'ENEL (per proteggere o spostare la linea) o il proprietario per far togliere la tensione.

- Contatti con il braccio o con il tubo o canale di scarico L'addetto alla pulsantiera o ai comandi di spostamento del braccio o del
canale di scarico deve posizionarsi in modo da avere completa visibilita del luogo dove sta operando; gli addetti all'esecuzione
del getto devono trovarsi in posizione sicura, in modo che non possano essere colpiti da movimenti accidentali del braccio o del
tubo di deflusso del calcestruzzo.

- Non spostare mai I'autocarro con il braccio aperto o il canale di scarico non bloccato.

- Non accedere al ripiano superiore presso la bocca del tamburo quando questo € in moto.

Durante l'uso

- Evitare inoltre di lavare il mezzo con getti d'acqua in vicinanza di linee elettriche aeree.

- Al termine del lavoro effettuare la pulizia del mezzo (per esempio con getti d'acqua) operando con prudenza (non avvicinarsi a
parti in movimento, fare attenzione durante I'accesso a scalette ed al ripiano superiore, non introdurre le mani nella tramoggia di
carico o nella valvola a stella, effettuare correttamente la pulizia dell'interno del tubo di trasporto
del calcestruzzo, ecc...).

Dopo I'uso

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale

- contatto con linee elettriche aeree - guanti

- urti, colpi, impatti, compressioni - calzature di sicurezza
- punture, tagli, abrasioni - casco

- rumore - cuffie o tappi auricolari
- oli minerali e derivati - tuta

9 POMPA PER IL CALCESTRUZZO

Cantiere:

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

- verificare I'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi
- verificare I'efficienza dei dispositivi acustici e luminosi
- verificare la corretta funzionalita della pulsantiera
§ - verificare |'efficienza delle protezioni agli organi di trasmissione
3 - verificare 'assenza di linee elettriche aeree che possano interferire
b= con le manovre
E - controllare che i percorsi in cantiere siano sgombri e sicuri
o - posizionare il mezzo e inserire gli stabilizzatori
- azionare il girofaro
) - non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca
= - dirigere le manovre di avvicinamento dell'autobetoniera alla pompa
2 - segnalare eventuali anomalie di funzionamento
- pulire la vasca e la tubazione
° - eseguire le operazioni di manutenzione e revisione secondo le indicazioni fornite dal fabbricante e segnalare eventuali anomalie
3 di funzionamento
Fl
a
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- - allergeni - - guanti
- - getti, schizzi - - calzature di sicurezza
- - scivolamenti, cadute a livello - - casco
- - contatto con linee elettriche aeree - - tuta
- - oli minerali e derivati - - cuffie o tappi auricolari
- - rumore
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8 CRONOPROGRAMMA GENERALE DI ESECUZIONE LAVORI

II cronoprogramma delle lavorazioni & riportato all'interno dell’elaborato grafico di progetto RFR_ASS_D-E_DIS_S04. Le lavorazioni sono state previste per la durata
di 180 giorni naturali e consecutivi.
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9  PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO AL PSC

9.1 Integrazioni e modifiche al PSC, da parte dell'impresa esecutrice

La normativa vigente consente all'lmpresa che si aggiudica i lavori di presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione (CSE) proposta di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), ove ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

In nessun caso tali integrazioni potranno essere in contrasto con le linee guida ed i criteri espressi nel PSC redatto dal Coordinatore
per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP).

Eventuali integrazioni del PSC proposte dall'lmpresa sono comunque soggette ad approvazione da parte del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Esecuzione.

In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

9.2 Obbligo delle Imprese esecutrici di redigere il POS come piano complementare di dettaglio al PSC

Tutte le Imprese che parteciperanno all'esecuzione dei lavori (anche le Imprese a conduzione familiare o con meno di dieci addetti)
sono obbligate a redigere il proprio “Piano Operativo di Sicurezza” (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Sono esclusi da tale obbligo i soli Lavoratori autonomi.

9.3 Indicazioni alle Imprese per la corretta redazione del PSC
Ogni Impresa, nella redazione del proprio POS, dovra tenere conto che in esso debbono essere contenute:
- la struttura organizzativa dell'Impresa;

- Tlindividuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute specifici per ogni singola opera, in relazione
all'utilizzo di attrezzature e modalita operative;

- lindicazione delle misure di prevenzione e protezione;

- lindicazione dei DPI da adottare, con le particolari caratteristiche di ognuno;

- le modalita di gestione in sicurezza delle attivita (fasi lavorative) esercitate da ogni singola Impresa;
- il *Cronoprogramma particolareggiato e dettagliato per I'esecuzione delle opere previste”.

Pertanto, poiché ogni POS dovra essere verificato prima di iniziare i lavori dal CSE (Titolo IV, art. 92, comma 1, lett. b del DLgs
81/2008 e s.m. e i.), di seguito si riporta I'indice dei capitoli che dovranno obbligatoriamente essere elaborati nel dettaglio, onde
evitare possibili interpretazioni divergenti che potrebbero comprometterne l'indispensabile approvazione relativa all'accertamento
dellidoneita dei suddetti POS.

9.4  Contenuti minimi da inserire nel POS di ogni Impresa esecutrice

II POS, che sara redatto a cura di ciascun Datore di lavoro delle Imprese esecutrici che saranno coinvolte nell'esecuzione dei lavori
di questo cantiere, dovra contenere almeno i seguenti elementi:
a) idatiidentificativi dell'Impresa esecutrice, che comprendono:

1) il nominativo del Datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

2) la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'lmpresa Esecutrice e dai Lavoratori autonomi subaffidatari;

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei Lavoratori €, comunque, alla gestione delle
emergenze in cantiere, del Rappresentante dei lavoratori per |a sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

4) il nominativo del Medico competente ove previsto;

5) il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

6) inominativi del Direttore tecnico di Cantiere e del Capo Cantiere;

7) il numero e le relative qualifiche dei Lavoratori dipendenti dell'lm-presa esecutrice e dei Lavoratori autonomi operanti in

cantiere per conto della stessa Impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'lmpresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli
impianti utilizzati nel cantiere;

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
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g) lindividuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in
relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) Il'elenco dei DPI forniti ai Lavoratori occupati in cantiere;
[) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai Lavoratori occupati in cantiere;

Inoltre I'lmpresa affidataria dei lavori dovra fornire al CSE, prima dellinizio delle attivita in Cantiere, il “Cronoprogramma
particolareggiato e dettagliato per I'esecuzione delle opere previste”.
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10 PROCEDURE DI EMERGENZA

10.1 Gestione emergenza

Qualora non venga disposto diversamente dal contratto di affidamento dei lavori, la gestione dell' emergenza ¢ a carico dei datori di
lavoro delle ditte esecutrici dell' opera, i quali dovranno designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio,
di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (art. 1, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

Le misure da attuare sono riportate di seguito.
Al fine di porre in essere gli adempimenti di cui sopra i datori di lavoro:

o Adottano le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in
caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa (art. 18, comma 1, lett.
h) D.Lgs.n.81/08 e s.m.i.);

e informano il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione(art. 18, comma 1, lett. i) D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.);

e organizzano inecessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.);

e informano tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i
comportamenti da adottare;

e programmano gli interventi, prendono i provvedimenti e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e
immediato che non puo' essere evitato, possano cessare la loro attivita, o mettersi al sicuro, abbandonando
immediatamente il luogo di lavoro;

»  adottano i provvedimenti necessari affinche' qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria
sicurezza o per quella di altre persone e nellimpossibilita’ di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere
le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici
disponibili

Obiettivi del Piano di emergenza

Il piano d' emergenza si pone l'obiettivo di indicare le misure di emergenza da attuare nei casi di pronta evacuazione dei lavoratori,
al verificarsi di incendio o di altro pericolo grave ed immediato, e nei casi in cui & necessario fornire un primo soccorso al
personale colpito da infortunio.

In particolare, prescrive:

a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d' incendio;

b) le procedure per I' evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e da altre  persone presenti;

c) le disposizioni per richiedere I' intervento dei Vigili del fuoco e del Servizio di Pronto Soccorso pubblico;

d) gliinterventi di primo soccorso da attuare nei confronti di eventuale infortunio.

Presidi antincendio Previsti

| presidi antincendio previsti in cantiere sono:

- estintori portatili a polvere (luogo d' installazione)
- illuminazione e segnaletica luminosa d' emergenza

Azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d' incendio

Nel caso il cui il lavoratore ravvisi un incendio deve:

- non perdere la calma;

- valutare I' entita dell' incendio;

- telefonare direttamente ai Vigili del Fuoco per la richiesta del pronto intervento;
- applicare le procedure di evacuazione.

Procedure di evacuazione fino al punto di raccolta

Nel caso in cui il lavoratore & avvisato dell' emergenza incendio, o di altra calamita deve porre in atto le seguenti azioni:

- non perdere la calma;

- abbandonare il posto di lavoro evitando di lasciare attrezzature che ostacoli il passaggio di altri lavoratori;

- percorrere la via d' esodo piu opportuna in relazione alla localizzazione dell' incendio, evitando, per quanto possibile, di formare
calca;

- raggiungere il luogo sicuro situato ed attendere I' arrivo dei soccorsi.
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Gli addetti all' emergenza devono applicare le seguenti procedure:

- incaso di incendio di modesta entita intervengono con i mezzi estinguenti messi a loro disposizione;

- in caso di incendio valutato non domabile devono attivare le seguenti procedure di evacuazione rapida:

- valutare quale via d'esodo sia piU opportuno percorrere e indicarla agli altri lavoratori;

- accertarsi che sia stato dato l'allarme emergenza;

- servirsi dell' estintore per aprire I'eventuale incendio che ostruisce la via d'esodo;

- attivare la procedura per segnalare lincendio o altra emergenza ai Vigili del fuoco e/o ad altri Centri di coordinamento di
soccorso pubblico e richiedere, se del caso, l'intervento del pronto soccorso sanitario;

- raggiungere il luogo sicuro di raccolta dei lavoratori e procedere alla identificazione delle eventuali persone mancanti
servendosi dell' elenco dei presenti al lavoro;

- attendere ' arrivo dei soccorsi pubblici e raccontare I'accaduto.

Modalita di chiamata dei Soccorsi Pubblici

All"interno del cantiere sara disponibile un telefono per chiamate esterne.

Colui che richiede telefonicamente ['intervento, deve comporre il numero appropriato alla necessita (vigili del fuoco per I' incendio,
Prefettura per altra calamita, croce rossa o altro per richiesta ambulanza) fra quelli indicati nell' elenco sottostante. Deve
comunicare con precisione lindirizzo e la natura dell'evento, accertandosi che ' interlocutore abbia capito con precisione quanto
detto.

Numeri esterni da comporre per la richiesta d' intervento dei servizi pubblici (SI VEDA PARAGRAFO 1.5, RIFERIMENTI
TELEFONICI DI SOCCORSO E DI UTILITA")

Verifiche e Manutenzioni
Il personale addetto all' emergenza deve effettuare i seguenti controlli periodici:

CONTROLLI PERIODICITA
Fruibilita dei percorsi d' esodo (assenza di ostacoli ) settimanale
Funzionamento illuminazione d' emergenza e segnaletica di sicurezza settimanale
Verifica estintori:

- presenza

- accessibilita

- istruzioni d' uso ben visibili

- sigillo del dispositivo di sicurezza non manomesso

- indicatore di pressione indichi la corretta pressione

- cartellino di controllo periodico sia in sede e correttamente compilato
- estintore privo di segni evidenti di deterioramento

Verifiche periodiche da affidare a Ditte specializzate:

CONTROLLI PERIODICITA
estintori portatili semestrale
gruppo elettrogeno semestrale
illuminazione e segnaletica luminosa d' emergenza semestrale

altro (specificare):

Esercitazioni

Il personale deve partecipare periodicamente (almeno una volta I' anno) ad una esercitazione antincendio per mettere in pratica le
procedure di evacuazione.

L' esercitazione dovra consistere nel percorrere la via d'esodo prevista, simulando quanto pili possibile una situazione reale, ma
evitando di mettere in pericolo il personale.

Nel caso in cui vi siano piu vie d' esodo, € opportuno porsi come obbiettivo che una di essa non sia percorribile.

L' esercitazione avra inizio dal momento in cui viene fatto scattare I allarme e si concludera una volta raggiunto il punto di raccolta e
fatto I' appello dei partecipanti.
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10.2 Procedure di Primo Soccorso

Infortuni possibili nell' ambiente di lavoro
In cantiere ¢ statisticamente accertato che le tipologie di lesioni con accadimento pil frequente sono le ferite, le fratture e le
lussazioni, distrazioni e contusioni. Inoltre, richiedono particolare attenzione I'elettrocuzione e la intossicazione.
Per queste lesioni devono essere attuate le seguenti misure.

Norme a carico dei lavoratori
Il lavoratore che dovesse trovarsi nella situazione di essere il primo ad essere interessato da un infortunio accaduto ad un collega
deve:

1) valutare sommariamente il tipo d' infortunio;

2) attuare gli accorgimenti sopra descritti;

3) avvisare prontamente I' addetto al pronto soccorso, accertandosi che I'avviso sia ricevuto con chiarezza.

Norme a carico dell' addetto al pronto soccorso
L' addetto al pronto soccorso deve inoltre provvedere alle seguenti misure di primo intervento.

a) Ferite gravi

- allontanare i materiali estranei quando possibile

- pulire I' area sana circostante la ferita con acqua e sapone antisettico

- bagnare la ferita con acqua ossigenata

- coprire la ferita con una spessa compressa di garza sterile

- bendare bene e richiedere I' intervento di un medico o inviare ' infortunato in ospedale.

b) Emorragie

- verificare nel caso di emorragie esterne se siano stati attuati i provvedimenti idonei per fermare la fuoriuscita di sangue.

- in caso di una emorragia controllata con la semplice pressione diretta sulla ferita, effettuare una medicazione compressiva,
sufficientemente stretta da mantenere il blocco dell' emorragia, ma non tanto da impedire la circolazione locale

- in caso di sospetta emorragia interna mettere in atto le prime misure atte ad evitare I' insorgenza o |' aggravamento di uno stato di
shock (distendere la vittima sul dorso od in posizione laterale con viso reclinato lateralmente, allentare colletti e cinture,
rimuovere un' eventuale dentiera, coprire con una coperta...).

- sollecitare il trasporto in ospedale mediante autoambulanza.

c) Fratture

1) Non modificare la posizione dell' infortunato se non dopo avere individuato sede e nature della lesione;

) evitare di fargli assumere la posizione assisa od eretta, se non dopo aver appurato che le stesse non comportino pericolo;
) immobilizzare la frattura il piu presto possibile;

) nelle fratture esposte limitarsi a stendere sopra la ferita, senza toccarla, delle compresse di garza sterile;

)

a1l BN

non cercare mai di accelerare il trasporto del fratturato in ambulatorio e/o in ospedale con mezzi non idonei o pericolosi, onde
evitare |' insorgenza di complicazioni;
6) mantenere disteso il fratturato in attesa di una barella e/o di un' autoambulanza.

d) Ustioni
Risulta necessario un pronto ricovero in ospedale, per un trattamento di rianimazione, quando ['ustione coinvolge il 20% della
superficie corporea, con lesioni che interessano I'epidermide e il derma, con formazione di bolle ed ulcerazioni (secondo grado)
od il 15%, con lesioni comportanti la completa distruzione della cute ed eventualmente dei tessuti sottostanti (terzo grado).
Si dovra evitare:
a) diapplicare grassi sulla parte ustionata, in quanto possono irritare la lesione, infettandola e complicandone poi la pulizia;
b) diusare cotone sulle ustioni con perdita dell' integrita della cute, per non contaminarle con frammenti di tale materiale;
c) dirompere le bolle, per i rischi di infettare la lesione.

Primi trattamenti da praticare:

a) in caso di lesioni molto superficiali (primo grado), applicare compresse di acqua fredda, quindi pomata antisettica -
anestetica, non grassa;

b) nelle ustioni di secondo grado, pulire I' area colpita dalle eventuali impuritd presenti, utilizzando garza sterile e soluzioni
antisettiche, immergere, poi, la lesione in una soluzione di bicarbonato di sodio, applicare, successivamente, pomata
antisettica anestetica. Provvedere comunque ad inviare I' infortunato presso ambulatorio medico.

¢) in caso di ustioni molto estese o di terzo grado, con compromissione dello stato generale, provvedere all' immediato
ricovero ospedaliero, richiedendo I' intervento di un' autoambulanza. In attesa, sistemare I' ustionato in posizione reclinata,

Rif. n. RFR_ASS_D-E_DOC_S01_01 Pagina 55 I EVIN &



Progetto Definitivo - Esecutivo Piano di Sicurezza e Coordinamento

con piedi alzati (posizione antishock), allontanare con cautela indumenti, togliere anelli e braccialetti, somministrare liquidi
nella maggior quantita possibile.

Nelle ustioni da agenti chimici:

1) allontanare immediatamente la sostanza con abbondante acqua;

2) se il prodotto chimico & un acido, trattare poi la lesione con una soluzione di bicarbonato di sodio;
3) se & una base, con una miscela di acqua ed aceto, meta e meta.

e) Elettrocuzioni
In caso di apnea, praticare la respirazione bocca - naso. Nel contempo, provvedere all'intervento di un' autoambulanza per poter
effettuare, prima possibile, respirazione assistita con ossigeno e ricovero ospedaliero. Qualora mancasse il "polso”, eseguire
massaggio cardiaco.

Massaggio cardiaco esterno

Indicazione
arresto cardiocircolatorio (azione cardiaca non rilevabile): in caso di incidente da corrente elettrica, trauma arresto respiratorio
primario, infarto cardiaco, ...

Tecnica:

1) far giacere il malato su di un piano rigido;

) operatore in piedi o in ginocchio accanto al paziente;

) gomiti estesi;

) pressione al terzo inferiore dello sterno;

) mani sovrapposte sopra il punto di pressione;

) pressione verticale utilizzando il peso del corpo, con il quale lo sterno deve avvicinarsi di circa 5 ¢cm alla colonna vertebrale;

) frequenza: 80-100 al minuto;

) controllare I' efficacia del massaggio mediante palpazione polso femorale;

) associare ventilazione polmonare: il rapporto tra massaggio cardiaco e ventilazione deve essere di 5 ad 1;

0)non interrompere il massaggio cardiaco durante la respirazione artificiale.

Respirazione artificiale
Indicazione
Arresto respiratorio in caso di:
a) arresto circolatorio;
b) ostruzione delle vie aeree;
c) paralisi respiratoria centrale per emorragia, trauma, intossicazione;
d) paralisi respiratoria periferica, per paralisi neuromuscolare, farmaci.

Tecnica

1) Assicurare la pervieta delle vie aeree (iperestendere il collo del malato e tenere sollevata la mandibola); per favorire la fuoriuscita
di secrezioni, alimenti, ..., dalla bocca porre il paziente su di un fianco, tenendo sempre la testa iperestesa.

2) Respirazione bocca naso:

estendere il capo indietro: una mano sulla fronte, I' altra a piatto sotto il mento;

spingere in avanti la mandibola e premere contro il mascellare in modo da chiudere la bocca;

la bocca dell' operatore circonda a tenuta I' estremita del naso, in modo da espirarvi dentro;

insufflare per tre secondi, lasciare il paziente espira spontaneamente per due secondi; la frequenza che ne risulta & di 12

respiri al minuto;

e) osservare che il torace del paziente si alzi e si abbassi.

RIS

Se non & possibile utilizzare il naso (ferite, ...), si pud usare nella stessa maniera la bocca (respirazione bocca a bocca). In quest'
ultimo caso & consigliabile I' uso di un tubo a due bocche.

f) Intossicazioni acute

- in caso di contatto con la cute verificare se siano stati asportati i vestiti e se & stato provveduto alla pulizia della cute con acqua
saponata. Se il contatto € avvenuto con acidi lavare con una soluzione di bicarbonato di sodio. Se, invece, il contatto & stato con
una sostanza alcalina, lavare con aceto diluito in acqua o con una soluzione di succo di limone.

- se la sostanza chimica lesiva € entrata in contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua o soluzione fisiologica, se non
si conosce la natura dell' agente chimico; con una soluzione di bicarbonato di sodio al 2,5% nel caso di sostanze acide, con una
soluzione glucosata al 20% e succo di limone nel caso di sostanze alcaline.

- se il lavoratore vomita adagiarlo in posizione di sicurezza con la testa pit in basso del corpo, raccogliendo il materiale emesso in
un recipiente

togliere indumenti troppo stretti, protesi dentarie ed ogni altro oggetto che pud creare ostacolo alla respirazione

Rif. n. RFR_ASS_D-E_DOC_S01_01 Pagina 56 I EVIN &



Progetto Definitivo - Esecutivo Piano di Sicurezza e Coordinamento

- in caso di respirazione inadeguata con cianosi labiale praticare respirazione assistita controllando I' espansione toracica e
verificando che non vi siano rigurgiti

- se vi & edema polmonare porre il paziente in posizione semieretta.

- se il paziente & in stato di incoscienza porlo in posizione di sicurezza

Richiedere sempre I'immediato intervento di un medico o provvedere al tempestivo ricovero dell' intossicato in ospedale,

fornendo notizie dettagliate circa le sostanze con cui é venuto a contatto.
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11  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Ai Lavoratori, cui saranno consegnati, con ricevuta scritta e controfirmata, i mezzi di protezione individuale, sara fatto obbligo di
usarli (ai sensi D.Lgs. 758/1994) con cura segnalando immediatamente ai Preposti 'eventuale perdita dellidoneita dei mezzi stessi.

La scelta e I'assegnazione dei mezzi di protezione individuale dovra essere fatta dal Capo Cantiere in relazione ai rischi specifici
presenti nella lavorazione in atto. La scelta, dovra anche tenere conto dei requisiti di efficienza, funzionalita e tollerabilita, effettuata
secondo le procedure di idoneita emanate dagli Enti preposti. (VEDI ALLEGATO “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI -
DPI").

L'abbigliamento dovra risultare comodo, e caldo nei mesi invernali, non eccessivamente attillato ovvero eccessivamente largo, non
dovra presentare fronzoli pendenti, non si potranno indossare sciarpe per evitare il rischio che s'impiglino nelle attrezzature mobili ed
immobili, dovra comunque, garantire la piena liberta di movimento in condizioni confortevoli durante eventuali fasi lavorative
disagevoli e/o a forte rischio.

Sara cura del Datore di Lavoro, attraverso suoi incaricati, istruire i lavoratori in merito all'uso dei dispositivi di sicurezza e alle
motivazioni di tale uso in modo tale che gli stessi adotti un comportamento di auto tutela.

ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

- CASCO O ELMETTO DI SICUREZZA

- GUANTI

- CALZATURE DI SICUREZZA

- CUFFIE E TAPPI AURICOLARI

- MASCHERA ANTIPOLVERE, APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI
- OCCHIALI DI SICUREZZA E VISIERE

CASCO O ELMETTO DI SICUREZZA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
- D.P.R.547/55
- D.P.R.303/56
- D.Lgs 475/92
- D.Lgs 626/94

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI
- urti, colpi, impatti
- caduta materiali dall'alto

CARATTERISTICHE DEL DPI

- il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, affinché possa essere indossato
quotidianamente, deve essere leggero, ben areato, regolabile, non irritante e dotato di regginuca per la stabilitad in talune lavorazioni
(montaggio ponteggi metallici, montaggio prefabbricati)

- il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una fascia antisudore anteriore. La bardatura deve
permettere la regolazione in larghezza

- l'uso del casco deve essere compatibile con I'utilizzo di altri DPI, vi sono caschi che per la loro conformazione permettono l'installazione di
visiere o cuffie di protezione

- verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi della Comunita Europea

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo

- l'elmetto in dotazione deve essere consegnato individualmente al lavoratore ed usato ogniqualvolta si eseguano lavorazioni con pericolo di
caduta di materiali ed attrezzature dall'alto

- l'elmetto deve essere tenuto pulito, specialmente la bardatura, la quale deve essere sostituita quando presenti segni di cedimento o
logoramento alle cinghie

- segnalare tempestivamente eventuali anomalie o danni che possano pregiudicare la resistenza del DPI

GUANTI
RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI

- D.P.R.547/55
- D.P.R.303/56
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- D.Lgs 475/92
- D.Lgs 626/94

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI
- punture, tagli, abrasioni

- vibrazioni

- getti, schizzi

- catrame

- amianto

- olii minerali e derivati

- calore

- freddo

- elettrici

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

| guanti devono proteggere le mani contro uno o pit rischi o da prodotti e sostanze nocive per la pelle. A seconda della lavorazione o dei materiali

si dovra far ricorso ad un tipo di guanto appropriato:

- guanti per uso generale lavori pesanti (tela rinforzata): resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso e all'olio

- uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, costruzioni di carpenteria leggera

- guanti per lavori con solventi e prodotti caustici (gomma): resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici, taglio, abrasione e perforazione

- uso: verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni varie

- guanti adatti al maneggio di catrame, olii, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, taglio e abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti
chimici

- uso: maneggio di prodotti chimici, olii disarmanti, lavorazioni in presenza di catrame

- guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad assorbimento delle vibrazioni

- uso: lavori con martelli demolitori, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di assorbimento delle vibrazioni e chiusura di velcro

- guanti per elettricisti: resistenti a tagli, abrasioni, strappi e isolanti

- uso: per tutti i lavori su parti in tensione (non devono mai essere usati per tensioni superiori a quelle indicate)

- guanti di protezione contro il calore: resistenti all’'abrasione, strappi, tagli e anticalore

- uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi

- guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo

- uso: trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde in generale

Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi della Comunita Europea.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo

- iguantiin dotazione devono essere costantemente tenuti a disposizione e consegnati al lavoratore individualmente sul luogo di lavoro
- segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante I'uso

CALZATURE DI SICUREZZA

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
- D.P.R.547/55
- D.P.R.303/56
- D.Lgs475/92
- D.Lgs 626/94

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI
- urti, colpi, impatti e compressioni

- punture, tagli e abrasioni

- calore, fiamme

- freddo

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA

- scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione: lavori su impalcature, demolizioni, lavori in cls ed elementi prefabbricati

- scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante: attivita su e con masse molto fredde o ardenti

- scarpe di sicurezza a slacciamento rapido: in lavorazioni a rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse e nella movimentazione di
materiale di grandi dimensioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo
- neiluoghi di lavoro utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea all'attivita (scarpa, scarponcino, stivale)
- le calzature di sicurezza devono essere consegnate individualmente al lavoratore

CUFFIE E TAPPI AURICOLARI
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RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
- D.P.R.547/55
- D.P.R.303/56
- D.Lgs 277/91
- D.Lgs 475/92
- D.Lgs 626/94

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI
- rumore

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
la caratteristica ideale di un DPI contro il rumore & quello di assorbire le frequenze sonore pericolose per ['udito, rispettando nello stesso
tempo le frequenze utili per la comunicazione e per la percezione dei pericoli. E indispensabile nella scelta dei DPI valutare prima l'entita del
rumore

- considerato che il livello di rumore € ritenuto dannoso oltre gli 85 dB(A) (media giornaliera), la scelta del DPI deve tener conto di diversi fattori,
fra cui la praticita di un tipo rispetto ad altri; per soddisfare ogni esigenza di impiego possiamo scegliere se utilizzare cuffie antirumore,
tappetti auricolari monouso o archetti

- verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi della Comunita Europea

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sull'uso del DPI

- mantenere in stato di efficienza e sempre puliti i DPI

- il DPIva consegnato individualmente al lavoratore che lo usera ogniqualvolta si eseguono lavorazioni che comportino il rischio rumore

MASCHERA ANTIPOLVERE, APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
- D.P.R.547/55
- D.P.R.303/56
- D.P.R.320/56
- D.Lgs 277/91
- D.Lgs475/92
- D.Lgs 626/94

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI
polveri, fibre

- fumi

- nebbie

- gas, vapori

- catrame, fumo

- amianto

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
- ipericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi:
- deficienza di ossigeno nella miscela inspirata
- inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (amianto, polveri), gassosi (fumi e vapori di combustione o di sintesi) e liquidi
(nebbie prodotte da attrezzature o macchinari)
- per la protezione dagli inquinanti che possono essere presenti nei singoli ambienti di lavoro, si pud scegliere fra i seguenti DPI:
- maschere antipolvere monouso: per polveri e fibre
- respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas, nebbie, fumi, polveri e fibre
- respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri
- apparecchi respiratori a mandata d'aria: per isolarsi completamente dall'atmosfera esterna, usati per verniciature a spruzzo o sabbiature
- lascelta dell'uno o dell'altro DPI deve essere fatta stabilendo preventivamente il tipo di inquinamento presente
- verificare che il DPI riporti il marchio di conformita CE

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall'azienda sull'uso del DPI

- sostituire i filtri ogniqualvolta I'olfatto segnala odori particolari 0 quando diminuisce la capacita respiratoria
- segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante I'uso

- il DPI deve essere consegnato personalmente al lavoratore che lo usera ogniqualvolta sara necessario

OCCHIALI DI SICUREZZA E VISIERE

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
- D.P.R.547/55
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- D.P.R.303/56
- D.Lgs 475/92
- D.Lgs 626/94

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI
- radiazioni (non ionizzanti)

- getti, schizzi

- polveri, fibre

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
- l'uso degli occhiali di sicurezza ¢ obbligatorio ogniqualvolta si eseguano lavorazioni che possono produrre lesioni agli occhi per la protezione
di schegge o corpi estranei
- lelesioni possono essere di tre tipi:
- meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali
- oftiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser
- termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi
- gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di materiali o liquidi di rimbalzo o comunque di provenienza laterale
- per gli addetti all'uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla saldatura elettrica ad arco voltaico, gli occhiali o lo
schermo devono essere di tipo in attinico, cioé di colore o composizione delle lenti (stratificate) capace di filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR
(infrarossi) capaci di portare lesioni alla cornea e al cristallino, e in alcuni casi anche la retina
- lelenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato)
- verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi della Comunita Europea

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

- attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione all'azienda sull'uso del DPI

- gliocchiali o la visiera devono essere tenuti ben puliti, consegnati individualmente al lavoratore e usati ogniqualvolta sia necessario
- segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante 'uso
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12 OPERE PROVVISIONALI

1) PARAPETTI/ GUARDACORPO

RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO EL’USO
Caduta di persone dall’alto, caduta di materiale dall‘alto.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA
—  Le protezioni devono essere allestite a regola d’arte, idonee allo scopo ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro;
—  Tutto il perimetro della copertura oggetto di risanamento dovra essere munito di parapetto con tavola fermapiede e correnti in legno.

MISURE DI PREVENZIONE

—  Le opere protettive devono essere allestite in modo robusto e atto ad evitare la caduta di persone e materiali nel vuoto.

— Vanno applicate su ogni apertura non protetta dal ponteggio esterno, su balconi, pianerottoli, scale, vani degli ascensori, aperture a
pavimento e casi simili.

—  Le protezioni provvisorie devono essere mantenute in opera, fissate rigidamente a strutture resistenti, fino all'installazione delle protezioni
definitive.

DURANTE | LAVORI

—  Verificare la corretta installazione delle protezioni su ogni apertura prospiciente il vuoto.
—  Non rimuovere le protezioni senza una specifica autorizzazione.

—  Segnalare al responsabile di cantiere qualsiasi mancanza protettiva.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
—  Casco, guanti, calzature di sicurezza, cinture di sicurezza.

Il) PONTEGGI METALLICI

I Pi.M.U.S. (piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi) € il piano di sicurezza che il datore di lavoro deve redigere, prima di iniziare il
montaggio di un ponteggio, di un castello o balconcino per il carico e lo scarico dei materiali o di altra struttura consimile.
Quanto segue sono norme di sicurezza e di buona tecnica ma non sostitutive del Pi.M.U.S. trattato in dettaglio in Appendice.

RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO E L'USO

Caduta di persone dall'alto, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, caduta di materiale dall'alto, movimentazione manuale dei
carichi.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA

— | ponteggi metallici, a tubi e giunti o ad elementi prefabbricati, devono essere allestiti a regola d’arte, secondo le indicazioni del costruttore e
devono essere conservati in efficienza per l'intera durata dei lavori.

—  Tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impresso, a rilievo o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante.

—  Possono essere impiegati, se hanno ottenuto I'autorizzazione ministeriale, in base solo ad un disegno esecutivo, sempre obbligatorio, firmato
dal responsabile del cantiere, per le strutture:

—  alte fino a m 20 dal piano d’appoggio delle piastre di base all'estradosso del piano di lavoro pi alto;

—  conformi agli schemi-tipo riportati nell'autorizzazione;

—  comprendenti un numero complessivo d'impalcati non superiore a quello previsto dagli schemi-tipo;

— con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nell’autorizzazione e in ragione d’almeno uno ogni 22 mgq;

—  con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilita;

— coni collegamenti bloccati mediante I'attivazione dei dispositivi di sicurezza.

— | ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni, non garantiscono il livello di sicurezza presupposto
nell'autorizzazione ministeriale e possono, pertanto, essere allestiti in conformita ad una relazione di calcolo e disegno esecutivo redatti da un
ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale.

—  Nel caso di ponteggio allestito con elementi misti sovrapposti & necessaria, oltre alla documentazione di calcolo aggiuntiva, quella dei diversi
fabbricanti.

— Llinstallazione sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, teloni, reti o altri elementi che offrano resistenza al vento, richiede pure la
documentazione di calcolo aggiuntiva.

—  Le eventuali modifiche al ponteggio devono essere riportate nella prevista documentazione.

MISURE DI PREVENZIONE

— |l ponteggio, ed ogni altra misura necessaria ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose, & obbligatorio per i lavori eseguiti ad
un’altezza superiore ai due metri.
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— Il montaggio e lo smontaggio del ponteggio devono essere eseguiti da personale autorizzato, dotato di dispositivi personali di protezione,
rispettando quanto indicato nell'autorizzazione ministeriale e sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

— Il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti e robusti e
deve possedere una sicura stabilita.

—  Gli impalcati, realizzati con tavole di legno o con tavole metalliche, devono essere messi in opera secondo quanto indicato nell'autorizzazione
ministeriale o secondo progetto.

—  Sui ponti di servizio & vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve
intralciare i movimenti e le manovre necessarie per 'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal
grado di resistenza dell'impalcato.

—  Gliimpalcati di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50 con la funzione di
trattenere persone o materiali che possono cadere dal ponte soprastante in caso di rottura di una tavola.

—  Alla base di ogni ponteggio & opportuno esporre il cartello che ne indichi le caratteristiche (per costruzione o per manutenzione, numero degli
impalcati previsti dall'autorizzazione o dal progetto, carichi massimi ammissibili sugli impalcati stessi).

—  Teli o reti non esonerano dall’'obbligo di applicare i parasassi in corrispondenza dei luoghi di transito o di stazionamento all'altezza del solaio
di copertura del piano terreno ed eventualmente, per ponteggi molto alti, da ripetersi, con I'avanzare dei lavori, ogni dodici metri (ogni sei piani
di ponteggio).

— Reti o teli devono essere contenuti allinterno dei correnti o, in ogni caso, devono essere fissati molto saldamente.

DURANTEILAVORI

—  Verificare che il ponteggio sia realizzato dove necessario.

—  Verificare che sia in buone condizioni di manutenzione, che il marchio del costruttore si mantenga rintracciabile e decifrabile.

—  Verificarne ad intervalli periodici la stabilita e I'integrita specialmente dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione delle
attivita.

—  Accedere ai vari piani del ponteggio in modo comodo e sicuro. Le scale a pioli di collegamento fra i diversi piani devono essere sicure e vincolate,
possibilmente non devono essere in prosecuzione una dell'altra e, se poste verso la parte esterna del ponteggio, devono essere dotate di una laterale
protezione.

—  Non salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio.

—  Non correre o saltare sugli intavolati del ponteggio.

—  Non gettare dall'alto materiale di qualsiasi genere.

—  Abbandonare il ponteggio in presenza di un forte vento.

—  Controllare che in cantiere siano conservate tutte le documentazioni tecniche.

—  \Verificare che gli elementi del ponteggio, ritenuti idonei al reimpiego, siano conservati separati dal materiale non pit utilizzabile.

—  Segnalare al responsabile del cantiere qualsiasi anomalia.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
—  Casco, guanti, calzature di sicurezza, cintura di sicurezza.

1l) CASTELLI DI CARICO E SCARICO MATERIALI

RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO E L’USO
Caduta di persone dall’alto, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, movimentazione manuale dei carichi.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA

- Laloro costruzione deve rispondere a rigorosi criteri tecnici che ne garantiscano solidita e stabilita;

- | castelli devono essere ancorati alla costruzione ad ogni piano di pon-teggio. | montanti devono essere controventati per ogni due piani
di ponteggio;

- Gli impalcati devono risultare ampi per quanto necessario e robusti:

- Gliintavolati devono essere formati con tavole di spessore non inferiore a cm 5, poggianti su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati
in relazione al carico massimo previsto per ciascun piano;

- Sututtiilati verso il vuoto deve essere installato un robusto parapetto, con tavola fermapiede;

- Tutte le citate caratteristiche sono comunque contemplate nella relazione di calcolo e nel disegno redatto da ingegnere o architetto abilitato.
Per queste strutture il progetto & sempre obbligatorio.

MISURE DI PREVENZIONE

- Peril passaggio del carico si pud lasciare un varco con un parapetto mobile, non asportabile, apribile solo verso I'interno, delimitato da robusti
e rigidi sostegni laterali e con tavola fermapiede alta non meno di cm 30;

- I parapetto pud anche essere vantaggiosamente realizzato con un cancelletto che si chiuda automaticamente abbandonandone
I'azione d’apertura.

- Dallato interno dei sostegni laterali si devono applicare due staffoni in ferro, sporgenti almeno ¢m 20, ai quali 'addetto possa afferrarsi.

- Mettere a disposizione dell'operatore la cintura di sicurezza.

- Suogni piano del castello deve essere esposto il cartello con l'indicazione della sua portata massima.
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DURANTE ILAVORI

- Verificare gli ancoraggi e le condizioni delle tavole da ponte;

- Controllare che le protezioni perimetrali del castello siano complete e che il cartello di portata massima permanga visibile;

- Verificare che I'eventuale posto di carico e scarico a terra sia segnalato e protetto, o delimitato con barriere, per impedire la permanenza ed il
transito sotto i carichi.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Casco, guanti, cinture di sicurezza.

1V) BALCONCINI DI CARICO E SCARICO MATERIALI

RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO EL’USO
Cadute di persone dall’alto, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, movimentazione manuale dei carichi.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA

- | balconcini, o piazzole di carico, vanno realizzati a regola d’arte, dimensionati e idonei allo scopo ed essere conservati in efficienza per
lintera durata del lavoro;

- Lintavolato dei balconcini di carico deve essere costituito da tavole di spessore non inferiore a cm 5, poggianti su traversi con sezione ed
interasse dimensionati al carico massimo previsto;

- Gli impalcati devono essere sufficientemente ampi e muniti sui lati verso il vuoto di parapetti completamente chiusi, per evitare la possibilita
che il materiale scaricato cada dall’alto;

- I balconcini di carico devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dall’autorizzazione ministeriale, con particolare riguardo alle
dimensioni di larghezza e profondita. In caso contrario & necessario elaborare la documentazione di calcolo aggiuntiva.

MISURE DI PREVENZIONE

- | balconcini o piazzole di carico sono predisposti per ricevere dagli apparecchi di sollevamento i materiali nei limiti della loro portata massima,
che deve essere chiaramente indicata su ogni piazzola;
- Aifini della stabilita del ponteggio, sulla stessa verticale non possono insistere piu balconcini di carico.

DURANTE I LAVORI

- Verificare la stabilita e le condizioni degli impalcati e dei parapetti;

- Accedere al balconcino di carico in modo sicuro;

- Non rimuovere le protezioni;

- Accertare che I'operatore abbia una completa visione della movimentazione del carico effettuata con I'apparecchio di sollevamento;

- Concordare le segnalazioni operative con I'operatore addetto allimbracatura del carico e della manovra dell’apparecchio di sollevamento;
- Segnalare al responsabile del cantiere qualsiasi anomalia.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- Casco, guanti, cinture di sicurezza.

V) PONTI SU RUOTE

RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO E L’USO
—  Caduta di persone dall'alto, caduta di materiale dall'alto.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA

| ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono

essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.

— Il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato e il carico del ponte sul terreno deve essere ripartito con tavole da ponte.

—  Le ruote del ponte in opera devono essere bloccate da entrambi i lati con cunei o con sistemi equivalenti cosi da impedirne lo spostamento
involontario durante i lavori che si svolgono sul ponte stesso.

— | ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. E' ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote di
altezza non superiore a 12 metri se utilizzati all'interno del fabbricato, quindi in assenza di vento, e 8 metri se all’'esterno, pertanto con
possibile presenza di vento, e, in tal caso, deve essere realizzato, ove possibile, un ancoraggio all’edificio.

—  Laverticalita dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

MISURE DI PREVENZIONE

— II'piano di scorrimento delle ruote deve essere compatto e livellato.
— Il ponte deve essere dotato di dispositivo per il controllo dell’orizzontalita.
—  Limpalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi.
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— Il parapetto di protezione sul piano di lavoro deve essere completo di tavola fermapiede.
—  Perl'accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate regolari scale a pioli.

DURANTEILAVORI

—  Rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore.
—  Verificare lo stato di ogni componente.

—  Accertare I'orizzontalita e verticalita della struttura.

—  Usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna.

—  Verificare che non vi siano linee elettriche aeree a distanza inferiore a m 5.
—  Non installare sul ponte apparecchi di sollevamento.

—  Non effettuare spostamenti con persone o materiali instabili sul ponte.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
—  Casco, guanti, calzature di sicurezza.

Vi) SCALE A MANO

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
- D.P.R.547/55 artt. 18, 19, 21

- D.PR.164/56 art. 8

- D.L.gs 626/94 artt. 35, 39

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO
- cadute dall'alto

- urti, colpi, impatti, compressioni

- cesoiamento (scale doppie)

- movimentazione manuale dei carichi

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
- SCALE SEMPLICI PORTATILI
- devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono
essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso
- le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli
estremi; le scale lunghe pit di 4 mt. devono avere anche un tirante intermedio
- intutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdruciolo alle estremita inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di
appoggi antisdruciolevoli alle estremita superiori
- SCALE AD ELEMENTI INNESTATI
- lalunghezza della scala in opera non deve superare i 15 mt.
- per lunghezze superiori agli 8 mt. devono essere munite di rompitratta
- SCALE DOPPIE
- non devono superare l'altezza di 5 mt.
- devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca I'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza
- SCALE A CASTELLO
- devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro del pianerottolo
- i gradini devono essere antiscivolo
- devono essere provviste di impugnature per la movimentazione
- devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di movimentazione e di tamponi antiscivolo sui due
montanti a piede fisso

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL'USO:

- la scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (€ possibile far proseguire un
solo montante efficacemente fissato)

- le scale usate per I'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell’altra

- le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto

- lascala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza

- @ vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti

- le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di ripartizione

- il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi

DURANTE L'USO:

- le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona

- durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala

- evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo

- lascala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare

Rif. n. RFR_ASS_D-E_DOC_S01_01 Pagina 65 I EVIN &



Progetto Definitivo - Esecutivo Piano di Sicurezza e Coordinamento

- quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza
sulla scala
- lasalita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala

DOPO L'USO:

- controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione necessaria

- le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese ad appositi ganci.

- segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi
antiscivolo e di arresto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- guanti

- calzature di sicurezza

- elmetto
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