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VIETATO L'ACCESSOI

VIA ASTI

FASILAVORATIVE:

FASE 0 — LAVORAZIONL:
—Allestimento della base logistica di cantiere e delimitazione dell'area di cantiere con recinzioni in rete
metallica e rete plastificata per le zone interne mentre la zona che verrd occupata su strada Jori e in Piazza

Refrancorese sard delimitata da una recinzione con pannelli in lamiera montati su tubolari in acciaio.
~ Tamponamenti tra Funitd strutturale 1 (oggetto di intervento) e Iunitd strutturale 2.

FASE 1 — LAVORAZIONI AL PIANO SEMINTERRATO:
— Disattivazione degli impianti nella scuola primaria e realizzazione di bypass per alimentare la scuola medic;
- Rimozione delle pensiline esterne;
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— Demolizione delle pavimentazioni esterne;

— Demolizione delle strutture in calcestruzzo propedeutiche agli scavi lungo le pareti portanti in calcestruzzo
non armato;

— Stonacatura delle pareti in muratura di mattoni e malta calce al piono seminterrarto;

- Rinforzo delle pareti portanti in cls al piano seminterrato tramite applicazione di intonaco armato con fibre
di basdlto;
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USCITA MEZZI PESANTI DI CANTIERE
PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE

— Messa in sicurezza delle pareti non portanti con reti antiribaltamento e malta adesiva;
— Rinterro degli scavi;

FASE 2 — LAVORAZIONI AL PIANO PRIMO:

- Installozione di ponteggio metallico fisso esterno e intemno al vano scalg;

- Stonacatura delle pareti portanti in muratura di mattoni e malta di calce, interne ed esteme;

— Rinforzo delle pareti portanti in muratura tramite applicazione di intonaco armato con fibre di basalto e
connettori passanti in basalto;

— Demolizione parziale del solaio del sottotetto per la realizzazione della nuova botola e realizzazione di nuovi
cordoli;

— Rinforzo delle pareti non portanti per I'antiribaltamento;

- Esecuzione dei controsoffitti antisfondellamento;

— Applicazione delle lastre in silicato di calcio sulle pareti inteme trattate con intonaco armato;

FASE 3 — LAVORAZIONI AL PIANO RIALZATO:

- Stonacatura delle pareti portanti in muratura di mattoni e malta di calce, interne ed esteme;

— Rinforzo delle pareti portanti in muratura tramite applicazione di intonaco armato con fibre di basalto e
connettori passanti in basalto;

— Rinforzo delle pareti non portanti per I'antiribaltamento;

— Esecuzione dei controsoffitti antisfondellamento;

— Applicazione delle lastre in silicato di calcio sulle pareti inteme trattate con intonaco armato;

FASE 4 — LAVORAZIONI IN COPERTURA E FINITURE:
- Installazione di sistema anticaduta;

- Installazione dei fermaneve;

— Ripristino degli impianti;

— Stuccatura e Tinteggiatura intema ed esterng;
— Installazione di nuove gronde e pluviali;

— Rimozione del ponteggio esterno e interno;

— Ripristino delle pavimentazioni esterne;

— Smobilizzo del cantiere.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA" E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:
Per i lavori di scavo e demolizione sard necessaria la disattivazione degli impianti di alimentazione elettrica e
trasmissione dati, di adduzione dell'acqua potabile. L'awicinamento dei mezzi dl cantiere e le operazioni di
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CARTELLONISTICA DI CANTIERE

QUADRO ELETTRICO DI CANTIERE
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BASE LOGISTICA:

La scelta dellarea e degli elementi componenti I'impianto della base logistica di cantiere rientrano nella sfera delle competenze e scelte
autonome dellImpresa esecutrice che dowd provvedere a realizzarlo in conformitd a quanto richiesto dal DLgs 81/2008 ¢ sm. ¢ i.
-Alegato Xl (ex DPR 303/1956) ed dlle successive norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella base logistica di cantiere saranno presenti i sequenti baraccamenti:

Baraccamenti con box prefabbricati con struttura in profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich
in lamiera zincata con isolante, pavimento rivestito in linoleum, infissi in alluminio elettroverniciato, impianto elettrico, posato a terra su
travi di legno per locale mensa e spogliatoio;

Box monablocco per servizi igienici, tipo chimico.

Nella base logistica di cantiere sard tenuto un pacchetto di medicazione contenente i presidi sanitari prescritti dalla vigente normativa da

scrupolosa pulizia.

Andranno collegate elettricamente a terra tutte le prese elettriche, le baracche metalliche, ed ogni altra massa metallica presente in
cantiere. Tutti i componenti elettrici devono essere idonei alle condizioni ambientali in cui saranno installati. In particolare, i componenti
da utilizzare all'aperto avranno grado di protezione mimino IP44, mentre i componenti che possono essere soggetti a getti d'acqua
(prese per betoniere e simili) awranno grado di protezione minimo iP55 (o iP67, pit facimente

reperibili sul mercato). Le prese a spina, tutte del tipo industriale, devono essere protette a monte da interruttore magnetotermico
differenzidle ad alta sensibilita (Id = 0,03A), con I' awertenza che lo stesso differenziale non pud proteggere pil di 6 prese.

MISURE DI SICUREZZA PER LE AREE DI CANTIERE:

L'installazione delle aree di cantiere in oggetto verrd predisposta in modo razionale e nel rispetto delle norme vigenti, conforme alla
tipologia del cantiere stesso e in modo di garantire un ambiente di lavoro tecnicamente sicuro e igienico.

- L'area di cantiere, la dove necessario, dowd essere recintata utilizzando ~ recinzioni in rete metallica con sowrapposta rete
plastificata colore arancione. In prossimitd dell'accesso al cantiere, in posizione ben visibile, sard collocato il ‘cartello di cantiere’ che
dovrd contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere e indicare il divieto di accesso all'interno del cantiere al
personale non addetto ai lavori,

Esso dowrd riportare le sequenti indicazioni:

a) ente proprietario o concessionario della strada; b) estremi ordinanza; c) denominazione dellimpresa esecutrice; d) data di inizio e
di ultimazione prevista dei lavori; €) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere; (per la segnaletica da utilizzarsi
esternamente al cantiere per identificarne I'ingombro ¢ [intralcio € atta alla regolamentazione del traffico veicolare & pedonale
circostante). Verrd altresT posata idonea cartellonistica stradale, estenamente all'area di cantiere, atta a ricordare quelli che sono gi
obblighi degli esecutori ed i pericoli a cui possono essere sogqetti recanti la scritta:

"VIETATO L’ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE';

- Le macchine, gli impianti, gli utensili e gli attrezzi per i lavori, saranno scelti ed installati in modo da ottenere la sicurezza di
impiego: a tale fine nella scelta e nella installazione sono rispettate le norme di sicurezza vigenti nonché quelle particolari previste
nelle specifiche tecniche fornite dal produttore o dallinstallatore. Tutte le attrezzature saranno installate e mantenute secondo le
istruzioni fornite dal fabbricante e sottoposte a verifiche periodiche al fine di controllarne il mantenimento delle condizioni di sicurezza
nel corso del tempo. Le imprese dowanno conservare in cantiere la documentazione e le istruzioni d'uso di tutte le attrezzature
presenti, affinché siano illustrate agli interessati;

— Ad evitare il rischio di urto dei mezzi in circolazione con i mezzi circolanti su strada verranno apposti cartelli che segnalano la
presenza di mezzi in manovra in entrata e uscita dal cantiere. Quando necessario qli accessi saranno presidiati da personale di
cantiere ol quale verranno date debite istruzioni circa la modalitd di accesso al cantiere. In prossimitd degli accessi sard posizionata

.....

uscita. La velocitd dei mezzi all'interno del cortile dovrd essere limitata a 10 km/h;

~ Le vie di transito non dovranno essere ingombrate da materidli che ostacolano la normale circolazione;

— Le modalitd di esercizio delle macchine e degli impianti saranno oggetto di specifiche istruzioni dllegate, notificate al personale
addetto precedentemente individuato ed a quello eventualmente coinvolto, anche a mezzo di awisi collettivi affissi in cantiere;

- Gli addetti ol cantiere saranno prowisti in dotazione personale di adequati copricapo (elmetti), quanti e calzature di sicurezza
durante tutte le fasi lavorative. Saranno inoltre disponibili in cantiere cuffie, tappi auricolari, mascherine antipalvere (in dotazione
personale), tute, cinture di sicurezza ed occhiali e quant’altro necessario da adottare qualora lo impongano le circostanze;
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¢ manovra potranno essere svolte con l'ausilio di movieri, i quali dowranno indossare in qualunque condizione
PEDONI @ T o o o o o o o o o o o o o o o *® o o o o o o o o o o T operativa tute ad dlta visbilita. Verificare la stabilitd del terreno per i percorsi interni dei mezzi pesanti. Per
tutte le lavorazioni in copertura sard necessaria I'installazione di un ponteggio metallico esterno.
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