CRONOPROGRAMMA
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Diagramma di GANTT 180
< Alestimento cantiere (recinzioni, baracche di cantiere) 3 \—‘—‘ﬁ
= Formazione di tamponamenti prowisori in cartongesso tra I'unitd strutturale 1 e 2 1 H
Disattivazione degli impianti nella scuola primaria e redlizzazione di bypass per servire la scuola media 3 h
Rimozione delle pensiline esterne 7 a
Demolizioni delle pavimentazioni esterne 3 —
% Demolizioni delle strutture in calcestruzzo 4 %
E Scavi esequiti con macchine lungo 1l perimetro della scuola 5 %
; Stonacatura delle pareti interne in muratura e malta di calce 9 %
O,'- Rinforzo delle travi in c.a. con posa di travi in acciaio 4 )—'—'—H
Q Rinforzo delle pareti portanti tramite applicazione di intonaco armato con fibre di basalto e connettori di basalto 19 _Hi—‘i—
= Messa in sicurezza delle pareti non portanti con reti antiribaltamento e malta adesiva 4 F'_
Rinterro degli scavi 4 — — — -
Installazione di ponteggio metallico fisso esterno e interno al vano scala 3 p—
Stonacatura delle pareti portanti in muratura di mattoni e malta di calce interne ed esterne 12 —‘
- Rinforzo delle travi in c.a. con posa di travi in accigio 4 )—'—'—H
% Rinforzo delle pareti portanti tramite applicazione di intonaco armato con fibre di basalto e connettori di basalto 15 \—‘—‘—‘—‘—
OI'- Demolizione parziale del solaio del sottotetto per la realizzazione della nuova botola 4 —
; Messa in sicurezza delle pareti non portanti con reti antiribaltamento e malta adesiva 4 —
& Messa in sicurezza dei solai in latero cemento per I'antisfondellamento b %
Applicazione delle lastre di silicato di calcio sulle pareti interne trattate con intonaco armato B —
Stonacatura delle pareti portanti in muratura di mattoni e malta di calce interne ed esterne 12
E Rinforzo delle travi in c.a. con posa di travi in acciaio 4
% Rinforzo delle pareti portanti tramite applicazione di intonaco armato con fibre di basalto e connettori di basalto 15
DI-' Messa in sicurezza delle pareti non portanti con reti antiribaltomento e malta adesiva 4
o Messa in sicurezza dei solai in latero cemento per I'antisfondellamento 6
= Applicazione delle lastre di silicato di calcio sulle pareti interne trattate con intonaco armato 6
Installozione di sistema anticaduta di tipo flessibile e finestra 4
g \n.sthH(.Jzione d.ei. fer.mon.eve 3
= Ripristino degli impianti 9
g Stuccatura e tinteggiatura interna ed esterna 15
E Installozione di nuove gronde e pluviali 4
% Rimozione del ponteggio metallico esterno e interno 3
- Ripristino delle pavimentazioni esterne 8
% Smobilizzo del cantiere 3
DESCRIZIONE DELLE FASI LAVORATIVE Durata MESE MESE © MESE ©
GG 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30|01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30|01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Diagramma di GANTT 180
N Allestimento cantiere (recinzioni, baracche di cantiere) 3
= Formazione di tomponamenti prowvisorio in cartongesso tra I'unitd strutturdle 1 e 2 1
Disattivazione degli impianti nella scuola primaria e realizzazione di bypass per servire la scuola media 3
Rimozione delle pensiline esterne 2
Demolizioni delle pavimentazioni esterne 3
% Demolizioni delle strutture in calcestruzzo 4
E Scavi esequiti con macchine lungo il perimetro della scuola 5
% Stonacatura delle pareti interne in muratura e malta di calce 9
c,'- Rinforzo delle travi in c.a. con posa di una trave in accigio d lembo inferiore 4
; Rinforzo delle pareti portanti tramite applicazione di intonaco armato con fibre di basalto e connettori di basalto 19
= Messa in sicurezza delle pareti non portanti con reti antiribaltamento e malta adesiva 4
Rinterro degli scavi 4
Installozione di ponteggio metallico fisso esterno e interno dl vano scala 3
Stonacatura delle pareti portanti in muratura di mattoni e malta di calce interne ed esterne 19
- Rinforzo delle travi in c.a. con posa di una trave in acciaio al lembo inferiore 4
§ Rinforzo delle pareti portanti tramite applicazione di intonaco armato con fibre di basalto e connettori di basalto 15
OI'- Demolizione parzidle del solaio del sottotetto per la realizzazione della nuova botola 4
; Messa in sicurezza delle pareti non portanti con reti antiribaltamento e malta adesiva 4
= Esecuzione dei controsoffitti antisfondellamento b
Applicazione delle lastre di silicato di calcio sulle pareti interne trattate con intonaco armato b ——
Stonacatura delle pareti portanti in muratura di mattoni e malta di calce interne ed esterne 19 —
E Rinforzo delle travi in c.a. con posa di una trave in acciaio al lembo inferiore 4 F'—'—H
% Rinforzo delle pareti portanti tramite applicazione di intonaco armato con fibre di basalto e connettori di basalto 15 b
':‘I-' Messa in sicurezza delle pareti non portanti con reti antiribaltamento e malta adesiva 4 %
o Esecuzione dei controsoffitti antisfondellamento 6 %
b Applicazione delle lastre di silicato di calcio sulle pareti interne trattate con intonaco armato 6 %
Installozione di sistema anticaduta di tipo flessibile e finestra 4 —
% \n.stle(.Jzione d.ei. fer.man'eve 5 W
= Ripristino degli impianti 9 _‘—‘—‘—‘—‘4
E Stuccatura e tinteggiatura interna ed esterna 15 —
E Installozione di nuove gronde e pluviali 4 %
% Rimozione del ponteggio metallico esterno e interno 3 h
<In- Ripristino delle pavimentazioni esterne 8 %
% Smobilizzo del cantiere 3 ﬁ
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